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                                INFORME DE AUDITOR&Iacute;A INDEPENDIENTE
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL “PROGRAMA DE GESTI&Oacute;N AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCI&Oacute;N
SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO –
SUBPROGRAMA I: PROMOCI&Oacute;N DE LA PRODUCCI&Oacute;N LIMPIA
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 1865/OC-AR BID
(Ejercicio N&deg; 8 finalizado el 31/12/15)
Al Se&ntilde;or Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de la Secretaria de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas P&uacute;blicas.
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros detallados en I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/15, correspondientes
al “Programa de Gesti&oacute;n Ambiental para una Producci&oacute;n Sustentable en el Sector Productivo”,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci&oacute;n como Organismo
Ejecutor del Subprograma I - Promoci&oacute;n de la Producci&oacute;n Limpia, parcialmente financiado con
recursos provenientes del Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 1865/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la
Naci&oacute;n Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
I-
ESTADOS AUDITADOS
1) Estado de Flujo Efectivo al 31/12/15, en d&oacute;lares estadounidenses.
2) Estado de Inversiones del Proyecto por Categor&iacute;a de Inversi&oacute;n al 31/12/15, en d&oacute;lares
estadounidenses.
3) Informe del Estado de Fondo Rotatorio al 31/12/15, en d&oacute;lares estadounidenses.
4) Informaci&oacute;n Financiera complementaria:
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a) Estado de Solicitudes de Desembolso.
b) Notas 1) a 15) a los Estados Financieros.
c) Inventario de Bienes al 31/12/2015.
d) Memoria de ejecuci&oacute;n a&ntilde;o 2015.
e) Carta de la Gerencia del Proyecto
La ejecuci&oacute;n del Proyecto se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci&oacute;n, por intermedio de la
Direcci&oacute;n de Producci&oacute;n Limpia y Consumo Sustentable de la Subsecretar&iacute;a de Promoci&oacute;n del
Desarrollo Sustentable.
Los estados financieros as&iacute; como el control interno implementado en el proyecto son exclusiva
responsabilidad de la UEP; fueron presentados a la AGN inicialmente el 03/03/2016 y en su versi&oacute;n
definitiva el 23/03/2016. Estos &uacute;ltimos se adjuntan inicialados por nosotros al s&oacute;lo efecto de su
identificaci&oacute;n con este dictamen.
Nuestra tarea estuvo orientada a expresar una opini&oacute;n basada en el examen de auditor&iacute;a realizado,
habi&eacute;ndose efectuado el trabajo de campo en forma preliminar entre el 09/11/2015 y el 30/12/15, y
posteriormente entre el 26/01/2016 y el 22/04/2016.
II-
ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la
Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en la
Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por la Organizaci&oacute;n
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y requerimientos espec&iacute;ficos del
BID incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, verificaci&oacute;n de los sistemas de control
interno de las &aacute;reas relacionadas y dem&aacute;s procedimientos de auditor&iacute;a que se consideraron necesarios,
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los que se detallan en nuestra declaraci&oacute;n de procedimientos adjunta.
III- OPINI&Oacute;N SIN SALVEDADES
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n,
los estados detallados en I- exponen
razonablemente la situaci&oacute;n financiera del “Programa de Gesti&oacute;n Ambiental para una Producci&oacute;n
Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma I: Promoci&oacute;n de la Producci&oacute;n Limpia” al 31 de
diciembre de 2015, as&iacute; como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con pr&aacute;cticas contable-financieras usuales en la Rep&uacute;blica Argentina y con las
estipulaciones establecidas en el Contrato de Pr&eacute;stamo BID N&deg; 1865/OC-AR BID del 06/11/07.
IV- OTRAS CUESTIONES
1. Respecto al saldo acumulado al 31/12/15 de “ Anticipos No Reembolsables (ANR) a Reintegrar”
por USD 969.117,09 abonados por el Proyecto, se se&ntilde;ala:
a. De los procedimientos efectuados por esta auditor&iacute;a se pudo determinar que la cifra citada
precedentemente se encuentra integrada por USD 13.604,60 correspondientes a anticipos
otorgados en el ejercicio 2013 y USD 152.427,03 correspondientes a anticipos otorgados en el
ejercicio 2014. T&eacute;ngase en cuenta que estos anticipos son recibidos para ejecutar Proyectos
con un plazo m&aacute;ximo de duraci&oacute;n de 12 meses. En estos casos se observa que se excedieron
del mencionado plazo.
b. Asimismo, en los montos citados precedentemente se incluyen USD 39.823,11 respecto de
los cuales, seg&uacute;n respuesta de la Unidad Ejecutora del Proyecto, …” por solicitud del &Aacute;rea de
Jur&iacute;dicos del Ministerio, el Programa ha remitido Carta documento con fecha 11/04/16 a las
empresas a fin de que realicen la devoluci&oacute;n del dinero”. De la cifra citada corresponde USD
10.757,76 a anticipos otorgados en el ejercicio 2013 y USD 29.065,35 corresponden al
ejercicio 2014. Es de se&ntilde;alar, que de la respuesta recibida de la Direcci&oacute;n de Asuntos
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Jur&iacute;dicos del Ministerio de Ambiente de la Naci&oacute;n, no hace referencia alguna a la situaci&oacute;n
planteada en este p&aacute;rrafo.
2. Respecto al estado citado en I-1) se observa que:
a. Si bien el Saldo disponible al cierre por fuente de financiamiento expuesto en el Estado de referencia,
es coincidente con la informaci&oacute;n brindada en la Nota N&deg; 7, surge una discrepancia en el “Monto
disponible en PNUD” respecto de los registros del Proyecto , al respecto se adjunta el siguiente
cuadro:
Saldo PNUD al 31/12/15
Fuente 11
184306.18
Seg&uacute;n EOAF y
Fuente 22
-317232.53
205145.62
Total
-132926.35
205145.62
Nota N&deg; 7
389451.80
-317232.53
72219.27
Seg&uacute;n Sumas y Saldos
184306.18
-112086.91
72219.27
Diferencia
205145.62
-205145.62
b. Existe una diferencia en menos de USD 2849,77, respecto al total invertido expuesto en el
estado citado en I-2). La misma corresponde a pagos emitidos al 31/12/14 y erogados durante
el 2015. La misma se aclara al pie del estado que nos ocupa.
3. Circularizaci&oacute;n Proveedores: Se ha procedido a circularizar a diez PYMES, las cuales han
recibido anticipos a reintegrar, al respecto solo se ha recibido respuesta de dos (Petro Gas S.R.L.Hotel Crillon S.A.).
4. Existe una diferencia de USD 609.570,80 en el saldo desembolsado al inicio entre el Estado
citado en I 4) a) y el citado en I -1), que corresponde al anticipo Nro. 24 ingresado efectivamente
en el ejercicio 2015.
5. Respecto al Fondo de Financiamiento para Proyectos de Producci&oacute;n Limpia– FONPLyCEImplantaci&oacute;n de Pr&aacute;cticas de Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia en PyMEs, L&iacute;nea 1: Proyectos
Empresariales (ANR- Anticipos No Reembolsables, Monto involucrado $ 6.014.667,65 /USD
688.444,35) se se&ntilde;ala que de los expedientes analizados se verificaron deficiencias en la
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documentaci&oacute;n del proceso de otorgamiento de los mismo.
Al respecto, remitimos a nuestro Memorando a la Direcci&oacute;n Puntos A_1 y B- 1-.
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 22 de abril de 2016.
5
MEMORANDO A LA DIRECCI&Oacute;N DEL
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&ordm; 1865/OC-AR BID
“PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCI&Oacute;N SUSTENTABLE
EN EL SECTOR PRODUCTIVO – SUBPROGRAMA I:
PROMOCI&Oacute;N DE LA PRODUCCI&Oacute;N LIMPIA”
(Ejercicio N&deg; 8 finalizado el 31/12/15)
El presente tiene por objeto elevar a conocimiento y consideraci&oacute;n de la Direcci&oacute;n del “Programa de
Gesti&oacute;n Ambiental para una Producci&oacute;n Sustentable en el Sector Productivo -Subprograma I:
Promoci&oacute;n de la Producci&oacute;n Limpia”, observaciones y comentarios relativos a los Estados
Financieros al 31/12/15 que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acci&oacute;n
futura.
Cabe destacar que el requerimiento de auditor&iacute;a efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo
principal el an&aacute;lisis de sus controles administrativos, ya que el examen se practic&oacute; sobre la base de
muestras selectivas determinadas por esta auditor&iacute;a. Entendemos que la adopci&oacute;n de las
recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo,
contribuir&aacute; al mejoramiento de los sistemas de informaci&oacute;n y control existentes, de acuerdo con
adecuadas pr&aacute;cticas en la materia.
Al solo efecto de guiar la lectura del presente informe, a continuaci&oacute;n listamos aquellas
observaciones de mayor significatividad:
&Iacute;ndice
T&iacute;tulo
A.1 y B.1
FONDO DE FINANC. DE PRODUCCION MAS LIMPIA
A.2 y B.2
CONSULTORES
A.3
SEGUROS –MAPFRE
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A.
OBSERVACIONES NO SUBSANADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR
A.1
LINEA 1 - ANR – Anticipos No Reembolsables a PyMES
A.1.1 Elegibilidad de las empresas, Cap&iacute;tulo III- G) 3.12: En ning&uacute;n caso, con la documentaci&oacute;n
relevada hemos podido verificar el cumplimiento del punto de elegibilidad “No poseer deudas
fiscales ni previsionales exigibles.”
A.1.2 Los Formularios 1 –Datos de la empresa- , 2 –Relevamiento y Diagn&oacute;stico y 3 -Plan de Acci&oacute;n
General del Anexo VIII: sin fecha de emisi&oacute;n.
A.1.3 En ning&uacute;n caso se tuvieron a la vista los informes trimestrales del Consultor T&eacute;cnico
correspondientes a cada empresa, definidos en el Manual Operativo.
A.1.4 El Reglamento Operativo no establece claramente la forma de rendici&oacute;n de la contraparte a
cargo de las Pymes. Monto involucrado: $ 1.910.966,00.A.1.5 No se tuvo a la vista el m&eacute;todo de selecci&oacute;n para la compra de los materiales por parte de las
Pymes, ni presupuestos actualizados a la fecha de la compra de los materiales. Asimismo no
se visualiz&oacute; documentaci&oacute;n que refleje un an&aacute;lisis previo a la compra de los mismos.
A.1.6 En los casos en los que pudimos apropiar el Plan de Acci&oacute;n a las facturas tenidas a la vista
(Vi&ntilde;as Cobos SA, Yuhan SA, Bodega Cese Mar&iacute;a, Bodega Nanni, Finca Las Curtiembres,
Bucollini Cia, SRL, Estaci&oacute;n de Servicio Florencia SRL, Estaci&oacute;n de Servicio Petro Gas SRL,
El Milagro SH, Lajar SRL) se observa que los montos facturados exceden a los presupuestados.
A.1.7 En todos los casos, las facturas presentadas en las rendiciones son copias; en algunos casos se
encuentran legalizadas y en otros casos contienen solamente la firma del responsable de la
Pyme.
A.1.8 En la totalidad de los casos auditados, no resulta coincidente el monto expuesto en concepto de
inversiones del cuadro de ejecuci&oacute;n del presupuesto econ&oacute;mico en pesos proporcionado por las
Pymes respecto al monto total del Proyecto expuesto en las Actas. Asimismo, dicho cuadro no
se&ntilde;ala qu&eacute; monto ser&aacute; financiado por el pr&eacute;stamo y cu&aacute;nto por la contraparte.
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A.1.9 Manual Operativo Cap. III I. 3.19: No se ha podido verificar la fecha de apertura del grupo por
lo tanto no se pude determinar si las PYMES han excedido en el plazo m&aacute;ximo de 12 meses de
ejecuci&oacute;n.- (Com&uacute;n a todos los grupos).
A.1.10 Del expediente no se desprende un an&aacute;lisis en el cual se indique que las empresas que
participan del grupo son la totalidad, y/o en caso de no serlo, cu&aacute;l fue el m&eacute;todo de selecci&oacute;n. –
(Com&uacute;n a todos los grupos).
A.1.11 Manual Operativo Cap. IV L. 3.24: En el expediente del grupo no hay documentaci&oacute;n de
respaldo relacionada con la contrataci&oacute;n del consultor t&eacute;cnico, solamente se visualiza una nota
del BID que indica quien es el consultor en los diferentes grupos analizados; sin embargo, no
surge la intervenci&oacute;n de &eacute;ste en los informes obrantes en el expediente de los ANR.
En los mismos existen informes realizados por el Auditor independiente para el cobro del 60%
restante por parte de las PYMES; esta auditoria no puede establecer cu&aacute;l es la relaci&oacute;n de los
auditores independientes con el proyecto, a su vez no se encuentra detallado su funci&oacute;n en el
Manual Operativo.
GRUPO
Grupo Vitivin&iacute;cola 05– PCIA.
CONSULTOR
AUDITOR
Francisco IOSA
Jorge GIUNTA
Marcos A. TORIANO
Gustavo
DE MENDOZA
Grupo Vitivin&iacute;cola 04 – PCIA.
DE SALTA
Grupo Servicios 05 – PCIA.
OTERO,
Ernesto
GAMBA
Desiderio DA ROLD
Ernesto GAMBA
DE SALTA
Comentarios de la UEP:
A.1.1 La certificaci&oacute;n de elegibilidad de las empresas es competencia de las Unidades Provinciales de
Producci&oacute;n Limpia. En la firma del Convenio Marco con la SAYDS, las Unidades
Provinciales se comprometen a conformar los grupos PPLyCE con empresas que cumplan con
los requisitos de elegibilidad. Los expedientes contienen la carta compromiso en la cual la
Unidad Provincial, establece que la empresa cumple con los requisitos de elegibilidad.
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A.1.2 En el Reglamento Operativo vigente no se establece que dichos formularios deban tener fecha
de emisi&oacute;n, no obstante s&iacute; cuentan con fecha de recepci&oacute;n por parte de la Unidad Ejecutora.
(Comentario del auditor: La fecha de emisi&oacute;n en dichos formularios es b&aacute;sica para poder
verificar si la informaci&oacute;n es oportuna al momento de confeccionarse el contrato de
ejecuci&oacute;n)
A.1.3 Se tomar&aacute; en cuenta la observaci&oacute;n.
A.1.4 No existe un procedimiento a tal fin en el Reglamento Operativo. El BID brind&oacute; su no objeci&oacute;n
al Reglamento Operativo sin observaci&oacute;n a este respecto. (Ver Nota No Objeci&oacute;n CSC/CAR
1645/2012 – Anexo 1 de cap&iacute;tulo A de 1 hoja). (Comentario del auditor: El Manual
Operativo es el instrumento que rige la operatoria, por lo cual tambi&eacute;n establecer el
procedimiento para la rendici&oacute;n de los gastos que se financian con ambas fuentes.
A.1.5 En el Reglamento Operativo no se establece un m&eacute;todo de selecci&oacute;n para la compra de
materiales por parte de las empresas. El BID brind&oacute; su no objeci&oacute;n al Reglamento Operativo
sin observaci&oacute;n alguna en este aspecto. (Ver Nota No Objeci&oacute;n CSC/CAR 1645/2012 –
Anexo 1 de cap&iacute;tulo A de 1 hoja). (Comentario de Auditor: La no objeci&oacute;n del BID al Manual
Operativo no invalida nuestra observaci&oacute;n).
A.1.6 En general, los gastos reales de la ejecuci&oacute;n de los proyectos superan a los gastos previstos.
Esto se debe a que desde la presentaci&oacute;n del presupuesto a la ejecuci&oacute;n del proyecto, los
valores puedan ser superiores a los presupuestados inicialmente, debidos al tiempo
transcurrido. Sin embargo el ANR ha otorgar por el proyecto, nunca supera lo aprobado por el
BID y lo establecido en el contrato haci&eacute;ndose cargo la empresa del aumento en los
presupuestos. (Comentario del auditor: El Convenio firmado entre el Programa y las Pymes
exige la presentaci&oacute;n de un plan espec&iacute;fico, en el que se debe incluir la descripci&oacute;n de los
gastos y los costos en que deben incurrir las Pymes, todos estos costos equivalen al monto del
contrato; a su vez la documentaci&oacute;n de respaldo presentada se debe relacionar con la
descripci&oacute;n de los gastos indicados en el Plan espec&iacute;fico).
A.1.7 Las facturas originales son propiedad de cada empresa. El Programa valida las facturas a trav&eacute;s
de los auditores quienes revisan originales en oportunidad de la vista en planta, y acompa&ntilde;an
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copia de las mismas en sus Informes consignando firma y aclaraci&oacute;n sobre cada una.
Adicionalmente, mediante el Formulario 2 Anexo II se exige a la empresa que presente al
Programa una certificaci&oacute;n contable del Consejo Profesional de Ciencias Econ&oacute;micas
Provincial en car&aacute;cter de declaraci&oacute;n jurada firmada por el titular de la empresa o su
Representante Legal.
A.1.8 El cuadro de previsiones econ&oacute;micas del Plan de Acci&oacute;n Espec&iacute;fico, comienza detallando las
inversiones, gastos, ahorro e ingresos de cada una de las medidas a realizar. Al final de las
planillas correspondientes a cada medida, se encuentra el cuadro “Composici&oacute;n tentativa del
Costo total del Proyecto por fuente de Financiamiento” en el cual se establece el costo total
del proyecto con IVA, el monto de contraparte empresaria y el Monto a aportar por el
programa. Dichos montos son iguales a los montos establecidos en las Actas de la Comisi&oacute;n
Evaluadora
A.1.9 REGLAMENTO OPERATIVO CAP III J.3.21“(…) Con el otorgamiento de la no objeci&oacute;n de
la contrataci&oacute;n del Consultor se formaliza la apertura del grupo PPLyCE (…)” Se adjunta no
objeci&oacute;n de la contrataci&oacute;n de los consultores de cada grupo PPLyCE. (Ver anexo I del
cap&iacute;tulo B de 6 hojas).
A.1.10 La selecci&oacute;n de las empresas es competencia de la Unidad provincial de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Operativo, punto G 3.11 a 3.13 y concordantes. (Comentario del
auditor: Mas all&aacute; de lo indicado en el Reglamente Operativo sobre la responsabilidad de la
Unidad Provincial, en el expediente debe quedar plasmado que las empresas participantes
son todas las que integran el rubro y cu&aacute;l fue el m&eacute;todo para seleccionarlas)
A.1.11 CONSULTOR PPLYCE: El Reglamento Operativo no establece que el Consultor PPLyCE
deba firmar los Formularios 1, 2 y 3 del Anexo VIII, solo establece:
“Cap&iacute;tulo III -
O.3.31- El consultor t&eacute;cnico asistir&aacute; a las Empresas a completar el
relevamiento y diagn&oacute;stico de su situaci&oacute;n actual (…)” y “Cap&iacute;tulo III - O.3.32- Asimismo,
una vez realizado el diagn&oacute;stico, el consultor contribuir&aacute; a asistir a la Empresa en la
preparaci&oacute;n de una propuesta de mejora. (…)”.
El Reglamento Operativo (Cap&iacute;tulo IV – E.4.11) establece la firma del Consultor en el plan de
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Acci&oacute;n Espec&iacute;fico: “(…) El plan de Acci&oacute;n Espec&iacute;fico ser&aacute; firmado por el responsable legal
de la empresa solicitante, el Consultor T&eacute;cnico y el responsable de la UNIDAD Provincial.”
Asimismo, toda la documentaci&oacute;n relacionada con la contrataci&oacute;n del consultor t&eacute;cnico, se
encuentra en legajo personal, en el &aacute;rea de Administraci&oacute;n, totalmente separada del
expediente de ANR.
A modo de ejemplo se adjuntan fotocopias del PAE (Empresa Petrogas –Expte N*
5435/2013), donde se encuentran las firmas del Responsable de la Unidad Provincial, el
Consultor T&eacute;cnico (Sr Desiderio Da Rold) y representante de la empresa. (Ver anexo II del
cap&iacute;tulo B de 12 hojas).
AUDITOR: Reglamento Operativo Cap&iacute;tulo IV – F.4.19 – p&aacute;rrafo 3.
“La COORDINACI&Oacute;N GENERAL realizar&aacute; la constataci&oacute;n de las medidas mediante una
certificaci&oacute;n t&eacute;cnica - contable independiente, cuyos t&eacute;rminos de referencia ser&aacute;n acordados
previamente con el BID. Asimismo deber&aacute; solicitarle al BID su NO OBJECI&Oacute;N al desembolso final
del 60% antes de liberar los fondos.”
Recomendaciones
Dar cumplimiento a las estipulaciones del Manual Operativo, que define expl&iacute;citamente la
documentaci&oacute;n, firmas, aprobaciones y tiempos para cada etapa.
A.2 CONSULTORES
A.2.1 Decreto 2345/08 y Resoluci&oacute;n 37/09: En ning&uacute;n caso se tuvo a la vista constancia de
cumplimiento de:
a)
Art. 5: La retribuci&oacute;n correspondiente a los requerimientos de asistencia administrativa, no
deben superar el 25% de los contratos del proyecto.
b) Art. 12: Comunicaci&oacute;n a la Sec. De Gab. y Gesti&oacute;n P&uacute;blica dentro de los 5 d&iacute;as de
aprobada la contrataci&oacute;n y/o efectuada la rescisi&oacute;n
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c)
Art. 13: Los consultores se encuentran en n&oacute;mina actualizada publicada en la p&aacute;gina Web
del Proyecto.
A.2.2 Contratos: No se tuvo a la vista aprobaci&oacute;n de los contratos, conforme lo dispuesto por el
Decreto 577/03 y su modificatorio 1248/09.
A.2.3 Planta de Personal: No se tuvo a la vista la aprobaci&oacute;n de la planta de personal seg&uacute;n lo
establece el Res. 545/080.
A.2.4 Honorarios: Los pagos se efect&uacute;an por transferencia bancaria, con lo cual el cruce con los
extractos bancarios se efectu&oacute; exclusivamente por monto. Monto involucrado: $1501.270, 76
USD 170.917,09.
Comentarios de la UEP:
A.2.1.Consideramos que la observaci&oacute;n no es aplicable, en la medida que le Programa se rige por las
pol&iacute;ticas de consultores BID, a acuerdo al Contrato de Pr&eacute;stamo, celebrado con el Gobierno
Argentino. (Comentario del auditor: Respuesta no procedente. El Dto. 2345/08, en sus
considerandos cita que es de aplicaci&oacute;n a las contrataciones en el marco de convenios para
proyectos con financiamiento externo y los administrados por organismos Internacionales.
A.2.2 El Proyecto se encuadra administrativamente en la normativa Pnud, la cual consideramos
cumplida, en virtud de lo cual no consideramos obligatorio la aplicabilidad del Decreto 577/03
y su modificatoria 1248/09. (Comentario del auditor: Respuesta no procedente. El art&iacute;culo 1
del Dto. 577/03 indica que el &aacute;mbito de regulaci&oacute;n del Dto. Es para los contratos de locaci&oacute;n
de servicios ejecutados por convenios para proyectos o programas de cooperaci&oacute;n t&eacute;cnica
con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e internacional, comprendi&eacute;ndose entre
estos &uacute;ltimos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A.2.3 El Proyecto se encuadra administrativamente en la normativa Pnud, la cual consideramos
cumplida, en virtud de lo cual no consideramos obligatorio la aplicabilidad del Res. 545/08.
(Comentario del auditor: Respuesta no procedente. El art&iacute;culo 1 de la Res 545/08 indica que
las Unidades ejecutoras de pr&eacute;stamos de programas deber&aacute;n elevar a la subsecretaria de
Presupuesto la planta de personal para cada ejercicio fiscal).
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A.2.4 Los datos expuestos en los extractos bancarios del Citi representan n&uacute;meros asignados
internamente por dicha entidad a los movimientos de nuestro programa, hecho que no est&aacute; en
nuestra posibilidad modificar, a fin de superar la situaci&oacute;n observada en su comentario. No
obstante, s&iacute; podemos afirmar que todas las erogaciones procesadas por el Banco responden a
una instrucci&oacute;n por el Programa generada denominada “Solicitud de transferencia para el pago
v&iacute;a MEP” cuyo procesamiento por parte de dicha entidad verificamos diariamente, a fin de
determinar la integridad de los mismos y las cuales ponemos a disposici&oacute;n para su an&aacute;lisis,
juntos con nuestras conciliaciones bancarias (Comentario del auditor: Respuesta no
procedente. La Unidad Administradora debe adjuntar toda informaci&oacute;n complementaria
relacionada con el pago de los honorarios correspondientes a cada mes; listado de las
personas, n&uacute;mero de cuentas y montos a transferir por cuenta y orden del UEP, para
facilitar un mejor seguimiento y control de las operaciones registradas y pagadas con los
fondos del programa objeto de auditor&iacute;a).
A.3 SEGUROS CP 3/14 –MAPFRE “Seguro por accidentes personal” $ 30.967,66 USD 3475,49
A.3.1 No se tuvo a la vista las cartas de invitaci&oacute;n a las empresas aseguradoras a participar del
concurso.
A.3.2 El objeto de la contrataci&oacute;n de referencia no se encuentra previsto en los contratos de los
consultores. El pago est&aacute; destinado a cubrir riesgos de muerte accidental, incapacidad y
cobertura m&eacute;dica durante el periodo del contrato.
A.3.3 Para esta auditor&iacute;a este gasto en principio no resulta procedente toda vez que los conceptos
liquidados no est&aacute;n previstos en la normativa que rige la materia.
Comentarios de la UEP:
A.3.1 Se incorporara la nota de invitaci&oacute;n a las empresas a cotizar en el legajo pertinente.
A.3.2 Si bien el contrato de consultores no prevee seguros de riesgo, como procedimiento de riesgos
la Secretaria de Medio Ambiente, determino que todo el personal contratado deb&iacute;a asegurarse
a fin de evitar ante un siniestro laboral, minimizar el riesgo econ&oacute;mico del Estado Nacional.
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A.3.3 Este gasto es considerado elegible por parte del BID. (Comentario del auditor: El Dto.
2345/08, de aplicaci&oacute;n a las contrataciones en el marco de convenios para proyectos con
financiamiento externo y los administrados por organismos Internacionales, no prev&eacute; el pago
de estos conceptos.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento estricto a la normativa aplicable. Mantener legajos completos de la contrataci&oacute;n de
los consultores. Realizar las gestiones necesarias para formalizar los procesos en tiempo. Cumplir
estrictamente en los procesos de selecci&oacute;n y pagos con la normativa que rige en la materia.
B.
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
B.1 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE PRODUCCI&Oacute;N LIMPIA –
FONPLyCE
Implantaci&oacute;n de Pr&aacute;cticas de Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia en PyMEs
L&iacute;nea 1: Proyectos Empresariales (ANR- Anticipos No Reembolsables).
- Grupos Auditados- $ 6.014.667,65/USD 688.444,35
Grupo Vitivin&iacute;cola 05– PCIA. DE MENDOZA - Exp. JGM 56895/2014 $
1.497.722.39/USD 173.155, 32.Grupo Vitivin&iacute;cola 04 – PCIA. DE SALTA - Exp. JGM 39879/2012 $ 915.049,00 /USD
106.550,06.Grupo Servicios 05 – PCIA. DE SALTA - Exp. JGM 53104/2012 $ 1.423.995,00 /USD
163.626,13Grupo Servicios 10 – PCIA. DE MENDOZA- Exp. JGM 27575/14 $ 1.076.670,70 /USD
121.219,14Grupo Servicios 11 – PCIA. DE STA FE- Exp. JGM 27624/14 $ 1.101.230,56
/USD
123.893,71.
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B.1.1 Manual Operativo Cap. III. Q.34: Los planes de acci&oacute;n presentados por cada una de las
PYMES no contienen la aprobaci&oacute;n por parte de la UPL (Unidad de Producci&oacute;n Limpia) ni
fecha de emisi&oacute;n ni de elevaci&oacute;n por parte de la empresa a la UPL y su consecuente remisi&oacute;n al
Programa.
B.1.2 En ning&uacute;n caso se tuvo a la vista la AP que ajusta el anticipo y lo realiza como inversiones, si
se encuentra en el expediente los anticipos propiamente dichos.
B.1.3 En todos los ANR analizados se verifico que los presupuestos presentados contienen fechas
muy anteriores a la firma del Convenio de Ejecuci&oacute;n
B.1.4 En el caso Bodega Nanni, Finca Las Curtiembres, Bodega Cese Mar&iacute;a, Dalcom SA, Buccolini
y Cia, Estaci&oacute;n de Servicio Florencia, Petro Gas, El Milagro SH, Lajar SRL, no constan las
remisiones ni las Aprobaci&oacute;n de la Unidad y remisi&oacute;n a Coord. Gral. Del Form 1 Anexo XII
(Informe de Cumplimiento de metas ambientales y Solicitud de pago del 40%) y del Anexo
XIII (Formulario de Certificaci&oacute;n de la Unidad sobre el avance de la Empresa), solo hay en la
nota un sello de recepci&oacute;n con una fecha.
B.1.5 En el expediente relacionado con la empresa Pyme Petro Gas se verifico que el recibo
correspondiente al pago del 60% es copia cuando deber&iacute;a ser original. $ 131.930,40/USD
15.043,38.
Comentarios de la UEP:
B.1.1 El Reglamento Operativo no establece que dichos formularios deban tener fecha de emisi&oacute;n por
parte de la empresa ni fecha de elevaci&oacute;n por parte de la Provincia. No obstante, s&iacute; cuentan con
fecha de recepci&oacute;n por parte de la Unidad Ejecutora.
El Reglamento operativo establece que la UPL (Unidad de Producci&oacute;n Limpia) solo tiene la
obligaci&oacute;n de presentar y firmar los planes de Acci&oacute;n Espec&iacute;ficos:
E.4.11 “(…) El plan de Acci&oacute;n Espec&iacute;fico ser&aacute; firmado por el responsable legal de la empresa
solicitante, el Consultor T&eacute;cnico y el responsable de la UNIDAD Provincial.”
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Cap&iacute;tulo IV – E.4.12 “Los Planes de Acci&oacute;n Espec&iacute;ficos deben ser presentados
a la UNIDAD, quien los verificar&aacute; y enviar&aacute; a la COORDINACI&Oacute;N GENERAL,
acompa&ntilde;ados de la documentaci&oacute;n completa y de los formularios exigidos en la “Gu&iacute;a para
proyectos cofinanciados por el FONPLyCE - Plan de Acci&oacute;n Espec&iacute;fico” . (Ver anexo II del
cap&iacute;tulo B de 12 hojas)
(Comentario del auditor: M&aacute;s all&aacute; de que el Manual de Procedimiento no indica que los
planes de acci&oacute;n deben tener fecha de emisi&oacute;n y de elevaci&oacute;n, la incorporaci&oacute;n de dichos
datos permite verificar que la informaci&oacute;n all&iacute; contenida sea vigente).
B.1.2 Respecto de este punto, no se encuentra en el expediente, porque no se trata de una autorizaci&oacute;n
de pago, sino de una asiento contable, que reclasifica de ANR a reintegrar (cr&eacute;ditos) a ANR
PYME (Inversi&oacute;n). Se toma en cuenta la observaci&oacute;n.
B.1.3 En el Reglamento Operativo no se establece per&iacute;odo de validez de los presupuestos previo a la
firma del contrato.
(Comentario del auditor: Resulta razonable que los presupuestos sean cercanos a la firma del
contrato, a fin de que estos se adecuen a los valores vigentes al momento de la firma del
contrato y consecuentemente de los gastos.)
B.1.4 El Reglamento Operativo no establece que el formulario XII.1 deba estar firmado por la UPL.
A fin de remitir y aprobar dicho Anexo, el Reglamento Operativo establece que la UPL debe
completar y remitir el Anexo XIII. (Comentario del auditor: Respuesta no procedente. La
observaci&oacute;n apunta a la formalidad en la remisi&oacute;n y aprobaci&oacute;n de los anexos en cuesti&oacute;n).
B.1.5 El recibo original se encuentra incorporado al expediente correspondiente a la empresa PETRO
GAS, el cual est&aacute; a disposici&oacute;n de AGN para su verificaci&oacute;n.
(Comentario del auditor: La documentaci&oacute;n respaldatoria de las respuestas deben adjuntarse a
las mismas.
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Recomendaciones:
Dar cumplimiento a las estipulaciones del Manual Operativo, que define expl&iacute;citamente la
documentaci&oacute;n, firmas, aprobaciones y tiempos para cada etapa. Dejar constancia expresa de las
acciones cumplidas por la Coordinaci&oacute;n, as&iacute; como su aprobaci&oacute;n e indicando las fechas.
Como Coordinaci&oacute;n General realizar efectivamente los controles definidos en el Manual sobre las
Unidades Ejecutoras, solicitando la informaci&oacute;n/documentaci&oacute;n faltante. Solicitar a las empresas
certificaci&oacute;n por el Consejo de Ciencias Econ&oacute;micas de todas las facturas presentadas. Asimismo,
firmar adendas contractuales toda vez que se modifique una cl&aacute;usula de un contrato, ya que es el
&uacute;nico medio de que quede constancia de la aceptaci&oacute;n de los cambios por las partes.
B.2 CONSULTORES
B.2.1 Proceso de selecci&oacute;n
B.2.1.1En un caso, (Mackinnon Alfredo Ra&uacute;l), los TORS indican en su Pto 6: “Calificaci&oacute;n del
consultor”, que resulta necesario para la consultor&iacute;a la contrataci&oacute;n de un Ing. en Alimentos.
En la terna se verifico que los dos consultores que no resultaron ganadores son Ing.
Electricista/Laboral e Ing. Ambiental, no calificando con el perfil establecido en los TORS; a
su vez estos dos consultores no llegaron al puntaje m&iacute;nimo requerido para estar en la terna.
B.2.1.2 En el caso del consultor Giunta, Jorge no se tuvo a la vista nota de recontrataci&oacute;n,
justificaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n para llevar a cabo su recontrataci&oacute;n.
B.2.2 Contratos:
B.2.2.1 En un caso (Mackinnon, Alfredo Ra&uacute;l) se verificaron las siguientes incongruencias:
a) El contrato visualizado con fecha de inicio 01/01/13 y fecha final 30/09/2013 no posee adenda
de extensi&oacute;n del mismo contemplando trabajos hasta junio de 2015. No se verifico una
justificaci&oacute;n por parte del consultor y la posterior aprobaci&oacute;n por parte del proyecto, del motivo
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por el cual se extendieron los plazos para realizar la consultor&iacute;a; t&eacute;nganse en cuenta que se
extendi&oacute; 1 a&ntilde;o y 9 meses (presento informes del mes de junio 2015)
b) De la comparaci&oacute;n de los siguientes documentos surgen distintos montos mensuales. Al
respecto se adjunta el siguiente detalle:
Instrumento firmado
Periodo
Monto Total
Contrato firmado
9 meses ( por mes es $ 11.466,67)
$103.200.-
TORS - inciso N&ordm; 8
Remuneraci&oacute;n mensual $8.600.-
$103.200.-
Dictamen ONEP
9 meses ( por mes es $ 8.600-)
$77.400
B.2.2.2 En un caso, Mc Namara, Martina se verificaron las siguientes incongruencias:
a) Seg&uacute;n nota del BID - CAR 5496/12 el Banco le otorga la no objeci&oacute;n para la contrataci&oacute;n
directa; pero indica que el contrato no debe exceder el del 6/10/13 debido a que es la fecha del
ultimo desembolso; el &uacute;nico contrato firmado tenido a la vista tiene fecha de finalizaci&oacute;n el
31/10/13 por lo tanto el Proyecto no cumplimento lo requerido por el Banco. El informe
presentado es de junio/15.
b) No se verifico una justificaci&oacute;n por parte del consultor y la posterior aprobaci&oacute;n por parte del
proyecto, del motivo por el cual se extendieron los plazos para realizar la consultor&iacute;a;
t&eacute;nganse en cuenta que se extendi&oacute; 1 a&ntilde;o y 8 meses (present&oacute; informes del mes de junio
2015).
B.2.2.3 Los consultores citados precedentemente, tienen seg&uacute;n su contrato el cargo de “Coordinador
Experto Rango III”; tal situaci&oacute;n no resulta procedente habida cuenta que la locaci&oacute;n de obra tiene
por objeto la realizaci&oacute;n o ejecuci&oacute;n de una obra determinada y no la de un cargo en la Estructura
Organizacional del Programa.
B.2.2.4 En un caso Gamba Ernesto se verificaron las siguientes incongruencias:
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a) En el Contrato 2015-1436 con fecha 01/06/2015, se le asigna el cargo de “Consultor Experto
Rango IV”, es decir que se cubre un cargo previsto en la estructura de la Unidad del Proyecto
mediante un contrato de locaci&oacute;n de obra intelectual, situaci&oacute;n que en principio no resulta
procedente ya que la locaci&oacute;n de obra tiene por objeto la realizaci&oacute;n o ejecuci&oacute;n de una obra
determinada.
b) En el Punto 7 de los TORS se establece pagos contra presentaci&oacute;n de informes aprobados. En
contraposici&oacute;n a esto, ambos contratos establecen 4 y 6 honorarios mensuales consecutivos por
un valor de $14472.- Seg&uacute;n el Art. 6 del Decreto 2345/08; Decretos 1023/01; 436/00 y
modificatorios, los Contratos de Locaci&oacute;n de Obra no pueden incluir cl&aacute;usulas que obliguen a
pagos con periodicidad mensual.
B.2.3 Legajos:
B.2.3.1 Se verificaron siguientes incumplimientos en relaci&oacute;n a las obligaciones tributarias de los
consultores:
a) Para el caso del consultor Gamba, Ernesto la No Objeci&oacute;n del Banco es de fecha
12/01/2015, posterior a la firma del contrato fechado el 01/01/2015; lo mismo ocurre con la
No Objeci&oacute;n de fecha 03/06/2015 correspondiente al contrato fechado el 01/06/2015.
b) En el caso del Consultor Giunta no se ha tenido a la vista la siguiente documentaci&oacute;n:
-Solicitud de Contrataci&oacute;n firmada por el Director Nacional del Proyecto.
-No Objeci&oacute;n del BID.
-Constancia de la intervenci&oacute;n de la Subsecretaria de Cooperaci&oacute;n y Coordinaci&oacute;n
Internacional.
-Constancia de CUIT.
-Declaraci&oacute;n Jurada.
-Contratos / Enmiendas.
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c) En el Consultor Otero Giustozzi no se tuvo a la vista la Constancia de la intervenci&oacute;n de la
Subsecretaria de Cooperaci&oacute;n y Coordinaci&oacute;n Internacional.
Comentarios de la UEP:
B.2.1. Selecci&oacute;n
B.2.1.1Se tiene en cuenta la observaci&oacute;n. Asimismo se aclara que se trata de una contrataci&oacute;n cuyos
inicios se realizaron en el 2012, habiendo el Programa efectuado ajustes y modificaciones a
los procedimientos futuros de contrataci&oacute;n.
B.2.1.2 El consultor Giunta, Jorge es poseedor de un contrato de locaci&oacute;n de obra cuya extinci&oacute;n se
da cuando cumple con el objeto del mismo, la cual resulta independiente de la fecha de
vigencia del mismo, siendo este dato incluido en el contrato solamente a efectos de cumplir
con la requisitoria administrativa de PNUD seg&uacute;n la cual todas las contrataciones deben tener
fecha de inicio y finalizaci&oacute;n para su aprobaci&oacute;n. Situaci&oacute;n que ya ha sido reiteradamente
expuesta por esta Unidad Ejecutora a la auditor&iacute;a.
B.2.2. Contratos
B.2.2.1
a) Los contratos de locaci&oacute;n de obra, por definici&oacute;n se extinguen, salvo causal espec&iacute;fica, al
momento de cumplimiento del objeto contractual, independientemente de la temporalidad del
mismo, la cual es agregada a los mismos en los casos de los Programas Pnud, ya que el
Sistema de Gesti&oacute;n de dicho organismo requiere introducirle una fecha de vigencia sin
considerar las particularidades antedichas de los contratos de locaci&oacute;n de obra. Por &uacute;ltimo,
cabe aclarar que la conclusi&oacute;n de los contratos de obra, como de este consultor PPLCE
finalizo con la presentaci&oacute;n de su informe final, cuando todas las medidas de los expedientes
ANR a su cargo estuvieron cumplidas. Una vez verificado esto por la Unidad ejecutora se
autoriz&oacute; a la presentaci&oacute;n de su factura y posterior pago. Como indica su contrato, su tarea y
el cumplimiento de su contrato finaliza con la presentaci&oacute;n y aprobaci&oacute;n de los informes
finales por parte de la Unidad, sin tener que ajustarse al calendario de pagos, hecho que como
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se indic&oacute; anteriormente es un cumplimiento formal de las restricciones del sistema de
contratos de Pnud, para poder encuadrar a un contrato de locaci&oacute;n de obra. Como indica su
contrato, su tarea finalizo con los informes finales aprobados.
a) El BID emiti&oacute; la no objeci&oacute;n por un monto total de $ 103.200, siendo del mismo monto el valor
del contrato.
B2.2.2
a) El contrato es de locaci&oacute;n de obra, por lo cual la extensi&oacute;n es de acuerdo a su trabajo.
b) Los contratos de locaci&oacute;n de obra, por definici&oacute;n se extinguen, salvo causal espec&iacute;fica, al
momento de cumplimiento del objeto contractual, independientemente de la temporalidad del
mismo, la cual es agregada a los mismo en los casos de los Programas Pnud, ya que el Sistema
de Gesti&oacute;n de dicho organismo (Gauchito) requiere introducirle una fecha de vigencia sin
considerar las particularidades antedichas de los contratos de locaci&oacute;n de obra. Por &uacute;ltimo,
cabe aclarar que la conclusi&oacute;n de los contratos de obra, como de este consultor PPLCE finalizo
con la presentaci&oacute;n de su informe final, cuando todas las medidas de los expedientes ANR a su
cargo estuvieron cumplidas. Una vez verificado esto por la Unidad ejecutora se autoriz&oacute; a la
presentaci&oacute;n de su factura y posterior pago. Como indica su contrato, su tarea y el
cumplimiento de su contrato finaliza con la presentaci&oacute;n y aprobaci&oacute;n de los informes finales
por parte de la Unidad, sin tener que ajustarse al calendario de pagos, hecho que como se
indic&oacute; anteriormente es un cumplimiento formal de las restricciones del sistema de contratos
de Pnud, para poder encuadrar a un contrato de locaci&oacute;n de obra. Como indica su contrato, su
tarea finalizo con los informes finales aprobados.
B.2.2.3 No es de conocimiento de esta Unidad Ejecutora otra v&iacute;a a utilizar para la contrataci&oacute;n de
consultor&iacute;as de locaci&oacute;n de obras que no sea la utilizaci&oacute;n de la circular con la grilla de
honorarios previstas por Pnud.
B.2.2.4
a) No es de conocimiento de esta Unidad Ejecutora otra v&iacute;a a utilizar para la contrataci&oacute;n de
consultor&iacute;as de locaci&oacute;n de obras que no sea la utilizaci&oacute;n de la circular con la grilla de
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honorarios previstas por Pnud.
b) Posee un contrato de locaci&oacute;n de obra cuya extinci&oacute;n se da cuando cumple con el objeto del
mismo, la cual resulta independiente de la fecha de vigencia del mismo, siendo este dato
incluido en el contrato solamente a efectos de cumplir con la requisitoria administrativa de
PNUD seg&uacute;n la cual todas las contrataciones deben tener fecha de inicio y finalizaci&oacute;n para su
aprobaci&oacute;n y mensualizada. Situaci&oacute;n que ya ha sido reiteradamente expuesta por esta Unidad
Ejecutora a la auditor&iacute;a. Esto es aplicable para la periodicidad en los pagos previstos en dicha
contrataci&oacute;n.
B.2.3 Legajos
B.2.3.1
a) Gamba, Ernesto: Se toma en cuenta la observaci&oacute;n de este caso excepcional.
b) Giunta, Jorge la documentaci&oacute;n solicitada se encuentra en el expediente en todos los casos,
excepto para el caso de Constancia de intervenci&oacute;n de la SCSI. Se aclara que los pagos se
hicieron en el marco el contrato firmado durante el ejercicio 2012.
c) Se acepta la observaci&oacute;n.
Recomendaciones:
Mantener legajos completos de la contrataci&oacute;n de los consultores. Realizar las gestiones
necesarias para formalizar los procesos en tiempo. Cumplir estrictamente en los procesos de
selecci&oacute;n y pagos con la normativa que rige en la materia.
B.3 TALLERES Y SEMINARIOS FPL BID
B.3.1 Compa&ntilde;&iacute;a Hotelera Argentina S.A. “725 Hotel Continental” (Alquiler de sal&oacute;n III Jornada
Nacional de Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia) Monto involucrado: $ 353.705,16 / USD 39.090,68.
B.3.1.1 Expediente:
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a) No se tuvo a la vista el Pliego de Bases y Condiciones que establecen los requisitos para la
contrataci&oacute;n del servicio; no es posible determinar el criterio por el cual se circulariz&oacute; a los tres
oferentes.
b) No se tuvo a la vista comunicaci&oacute;n de los resultados del Concurso.
c) No se tuvo a la vista documentaci&oacute;n de respaldo por la cual se permita verificar la efectiva
prestaci&oacute;n del servicio. Por ejemplo: Lista de participantes.
B.3.1.2 Selecci&oacute;n:
a) Los importes de las ofertas presentadas por los concursantes no coinciden con los
establecidos en el cuadro comparativo de precios.
b) La oferta de Hotel Conquistador no posee fecha de emisi&oacute;n.
c) No se tuvo a la vista la comunicaci&oacute;n de los resultados del Concurso.
B.3.1.3 Contrato:
a) No se tuvo a la vista Orden de Compra o Contrato alguno sobre la contrataci&oacute;n de dicho
servicio.
B.3.1.4 Honorarios:
a) La AP puesta a disposici&oacute;n N&deg;983 por $ 3484,80 ha sido desafectada por N&ordm; 57 siendo la
correcta seg&uacute;n los registros la n&deg; 1000, la cual no se tuvo a la vista.
Comentarios de la UEP:
B.3.1.1
a) No se hizo con Pliego sino con carta de invitaci&oacute;n a cotizar la cual reemplaza al pliego, por
disposici&oacute;n BID.
b) Sin comentarios.
c) Se encuentra a disposici&oacute;n la lista de participantes y AP 1000.
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(Comentario del auditor: La documentaci&oacute;n respaldatoria de las respuestas deben adjuntarse a
las mismas.
B.3.1.2
a) Si bien las ofertas no coinciden con el comparativo de precios, el error no altero los resultados
del proceso habi&eacute;ndose adjudicado el mismo al oferente de menor cotizaci&oacute;n.
(Comentario del auditor: El cuadro comparativo de precios debe respaldarse en la informaci&oacute;n
que surge de las ofertas)
b) Sin comentarios.
c) Sin comentarios.
B.3.1.3
a) Sin comentarios.
B.3.1.4
a) Sin comentarios.
B.3.2 “Cine Rental de Sebasti&aacute;n Palacio” (Adquisici&oacute;n de equipos multimedia (alquiler),
filmaci&oacute;n, fotograf&iacute;a y edici&oacute;n del material obtenido en la &quot;II Jornada Anual de
Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia&quot;) Monto involucrado: $ 302.066,12 / USD 36.046,08
B.3.2.1 Expediente:
a) No se tuvo a la vista copia de la recepci&oacute;n y/o adquisici&oacute;n del Pliego de Bases y Condiciones
por parte de los oferentes.
B.3.2.2 Honorarios:
a) No se tuvo a la vista el certificado de retenci&oacute;n del IVA emitido por el PNUD.
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Comentarios de la UEP:
B.3.2.1 y B.3.2.2
Se toma en cuenta la observaci&oacute;n del certificado de IVA y se encuentra en el legajo las cartas de
invitaci&oacute;n a los proveedores.
Recomendaci&oacute;n
Cumplir estrictamente en los procesos de selecci&oacute;n de empresas con la normativa vigente en la
materia haciendo constar en el expediente las gestiones llevadas adelante por el Programa respecto de
la contrataci&oacute;n de proveedores que presten servicios.
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 22 de abril de 2016.
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DECLARACI&Oacute;N DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR&Iacute;A
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&ordm; 1865/OC-AR BID
“PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCI&Oacute;N SUSTENTABLE
EN EL SECTOR PRODUCTIVO – SUBPROGRAMA I: PROMOCI&Oacute;N DE LA
PRODUCCI&Oacute;N LIMPIA”
(Ejercicio N&deg; 8 finalizado el 31/12/15)
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la
Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en la
Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por la Organizaci&oacute;n
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo los siguientes
procedimientos:
- Confrontaci&oacute;n de las cifras expuestas en los estados financieros al 31/12/2015 con los registros y
documentaci&oacute;n de respaldo que les dan sustento;
- Tests o pruebas de transacciones;
- Pruebas dirigidas a verificar la condici&oacute;n de elegibilidad de los gastos analizados;
An&aacute;lisis y verificaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a de contrataci&oacute;n de servicios de consultor&iacute;a;
An&aacute;lisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto;
- An&aacute;lisis de los movimientos bancarios;
- Circularizaciones y reconciliaciones bancarias;
- An&aacute;lisis de los procesos de adquisiciones y contrataciones;
- Aplicaci&oacute;n de otros procedimientos en la medida que se consideraron necesarios.
El alcance del examen comprendi&oacute;:
-
el 100 % de los or&iacute;genes de fondos del ejercicio 2015; y el 25,40 % de los gastos del ejercicio
expuesto en el Estado de Inversiones:
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(Valores expresados en D&oacute;lares Estadounidenses)
Categor&iacute;a de Inversi&oacute;n
1.1865.1
Administraci&oacute;n
Supervisi&oacute;n
1.1865.2
Costos Directos
1.1865.2.1
y
Federalizaci&oacute;n de la
Producci&oacute;n Limpia
Ejecutado
USD
Incidencia
%
Muestra
USD
160.179,16
2,95%
153.759,75
5.007.349,26
92,18%
971.200,08
893.997,78
16,46%
221.138,32
75,72%
750.061,76
Implantaci&oacute;n
de
Practicas
de
1.1865.2.2
4.113.351,48
Producci&oacute;n Limpias
en las PYMES
1.1865.3
Seguimiento,
Evaluaci&oacute;n
Auditor&iacute;as
1.1865.4
Costos Financieros
Total Inversiones
y
% Muestra
95,99%
19,40%
24,74%
18,23%
9.682,86
0,18%
0
255.111,24
4,70%
255.111,24
5.432.322,52
100,00%
1.380.071,07
0,00%
100,00%
25,40%
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 22 de abril de 2016.
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