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                                INFORME DE AUDITOR&Iacute;A SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
“PROYECTO ALTEO PEDRAPL&Eacute;N VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETAR&Iacute;A DE TRANSPORTE”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 3192-CAF
(Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, notas anexas e informaci&oacute;n financiera complementaria
detallados en I- siguiente, por el Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010,
correspondientes al “Proyecto Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretar&iacute;a de Transporte”, parcialmente financiado con recursos provenientes
del Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 3192, suscripto el 03 de junio de 2005 entre la Rep&uacute;blica Argentina
y la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
La ejecuci&oacute;n del Proyecto es llevada a cabo por la Secretar&iacute;a de Transporte mediante la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP) creada al efecto en el &aacute;mbito del Ministerio de Planificaci&oacute;n
Federal, Inversi&oacute;n P&uacute;blica y Servicios.
I-
ESTADOS AUDITADOS
a) Estado de Origen y Aplicaci&oacute;n de Fondos correspondiente al Ejercicio 2010 (expresado
en d&oacute;lares estadounidenses).
b) Estado de Origen y Aplicaci&oacute;n de Fondos correspondiente al Ejercicio 2010 (expresado
en pesos).
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c) Estado de Inversiones por el Ejercicio 2010 (expresado en d&oacute;lares estadounidenses).
d) Estado de Inversiones por el Ejercicio 2010 (expresado en pesos).
e) Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio 2010 (Nota N&deg; 1 puntos 1 a 8, y Nota
N&ordm; 2 puntos 1 a 3).
f) Informaci&oacute;n financiera complementaria que incluye Balance de Sumas y Saldos por el
Ejercicio 2010 (expresado en pesos).
La informaci&oacute;n precedente surge de registros contables en pesos y fue preparada por la
UEP de la Secretar&iacute;a de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificaci&oacute;n Federal,
Inversi&oacute;n P&uacute;blica y Servicios, y es de su exclusiva responsabilidad.
Los estados financieros fueron presentados a esta auditor&iacute;a con fecha 23/02/11. Se
adjuntan inicialados por nosotros a efectos de su identificaci&oacute;n con este dictamen.
Nuestra tarea tuvo por objeto expresar una opini&oacute;n basada en el examen de auditor&iacute;a
realizado, habi&eacute;ndose efectuado el trabajo de campo entre el 01/07/2011 y el 31/08//2011.
II-
ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por
la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n
general en la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por
la Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, el relevamiento de los sistemas
de control y dem&aacute;s procedimientos de auditor&iacute;a que se consideraron necesarios y que se
detallan en nuestra declaraci&oacute;n de procedimientos adjunta, excepto por lo que se menciona
a continuaci&oacute;n:
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1) A la fecha de cierre de nuestras tareas de campo no hemos recibido respuesta del SAF
correspondiente a nuestra nota de fecha 01/07/11, y oportunamente reiterada, a efectos
de confirmar el Aporte Local efectuado al Proyecto por el Tesoro Nacional.
2) El estado mencionado en I a) anterior, incluye en el rubro “Otros Aportes” un monto de
USD 98.113,35, de acuerdo a las notas a los estados financieros, dicha imputaci&oacute;n
corresponde a “la diferencia de cambio por tenencia de pesos”. Al respecto no fue
suministrada a esta auditor&iacute;a un detalle anal&iacute;tico de la composici&oacute;n de dicho registro.
III- ACLARACIONES PREVIAS
1) En el estado citado en I- c) algunas l&iacute;neas presupuestarias han excedido los montos
establecidos en el presupuesto vigente del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en el
siguiente detalle:
Importe en
Exceso CAF
USD
Componente
IVA y dem&aacute;s tasas impositivas
Obra Civil y Plan de Gesti&oacute;n Ambiental
Unidad Ejecutora del Pr&eacute;stamo
Com. Compromiso e Inter&eacute;s del Pr&eacute;stamo
Escalamiento y aplicaci&oacute;n de &iacute;ndices de
redeterminaci&oacute;n.
Importe en Exceso
Aporte Local
USD
0,00
10.868,04
121.959,80
0,00
1.150.120,93
0,00
0,00
2.953.528,00
0,00
8.455.475,33
2) Se mantiene la observaci&oacute;n del ejercicio anterior referida a los importes expuestos en
los estados financieros indicados en I, en el rubro “Comisi&oacute;n de Compromiso e Inter&eacute;s
durante el Pr&eacute;stamo” que difieren en USD 820,25/$ 2.799,51, de acuerdo a lo informado
por la Oficina Nacional de Cr&eacute;dito P&uacute;blico para el ejercicio 2008, mediante Nota N&ordm;
75/09 del 13/01/09, en la cual se indican los montos pagados por estos conceptos para el
periodo mencionado, afectando los saldos acumulados al cierre del ejercicio auditado.
en forma no significativa.
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3) Se aclara que si bien los estados financieros citados en I- a) y c) presentados en d&oacute;lares
estadounidenses fueron validados por esta auditor&iacute;a sobre las muestras tomadas, surgen
de registros auxiliares extracontables y de las justificaciones presentadas ante la CAF ya
que los registros contables se mantienen &uacute;nicamente en pesos.
IV- DICTAMEN
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, sujeto a lo mencionado en II- los
estados financieros, notas anexas e informaci&oacute;n financiera complementaria, detallados en
I- precedente, exponen razonablemente la situaci&oacute;n financiera del “Proyecto Alteo
Pedrapl&eacute;n Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretar&iacute;a de
Transporte” al 31 de diciembre de 2010, as&iacute; como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas pr&aacute;cticas contables y con
los requisitos establecidos en el Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 3192 CAF del 03/06/05.
BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011.
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INFORME DE AUDITOR&Iacute;A SOBRE EL
ESTADO DE DESEMBOLSOS Y JUSTIFICACIONES DEL
“PROYECTO ALTEO PEDRAPL&Eacute;N VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETAR&Iacute;A DE TRANSPORTE”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 3192-CAF
(Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentaci&oacute;n que respalda el Estado de Seguimiento de
Desembolsos y Justificaciones, que fuera emitido y presentado a la CAF durante el Ejercicio N&deg;
5 finalizado el 31 de diciembre de 2010, correspondiente al “Proyecto Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto
La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretar&iacute;a de Transporte”, parcialmente
financiado con recursos del Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 3192, suscripto el 03 de junio de 2005
entre la Rep&uacute;blica Argentina y la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
I-
ESTADOS AUDITADOS
 Estado de Desembolsos y Justificaciones por el Ejercicio 2010, expresado en d&oacute;lares
estadounidenses.
El estado ha sido preparado por la Unidad Ejecutora del Proyecto y se adjunta inicialado
por nosotros a efectos de su identificaci&oacute;n con este dictamen.
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II-
ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por
la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n
general en la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por
la Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
incluyendo el an&aacute;lisis de la documentaci&oacute;n respaldatoria de los gastos, verificaci&oacute;n de la
elegibilidad y dem&aacute;s procedimientos que se consideraron necesarios.
III- ACLARACIONES PREVIAS
1) En las justificaciones de gastos Nos. 14, 15, 16 y 17, incluidas en el estado indicado en
I- se incluy&oacute; dentro de los gastos bancarios el IVA debitado por la entidad bancaria
durante el ejercicio, por un importe de USD 183,05. Si bien en el presente ejercicio no
resulta significativo, es un concepto no elegible para el financiamiento CAF.
2) Del an&aacute;lisis global de los retiros de fondos de la cuenta especial, comparado con los
montos rendidos en las distintas justificaciones de gastos del a&ntilde;o, pudo corroborarse
que el Proyecto en algunos casos no ha dado cumplimiento a lo estipulado por la CAF
respecto a que los gastos se deben rendir al tipo de cambio de la fecha en que se
extrajeron los fondos de la cuenta especial hasta agotar cada una de las transferencias
realizadas, si bien en el presente ejercicio no produce diferencias de valuaci&oacute;n
significativas.
6
IV- DICTAMEN
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n,
el estado identificado en I-
correspondiente al “Proyecto Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretar&iacute;a de Transporte” al 31 de diciembre de 2010 presenta
razonablemente la informaci&oacute;n para sustentar las Solicitudes de Anticipo de Fondos
relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento
durante el ejercicio finalizado el 31/12/10, de conformidad con los requisitos establecidos
en el Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 3192 CAF del 03/06/05.
BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011.
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INFORME DE AUDITOR&Iacute;A SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL DEL
“PROYECTO ALTEO PEDRAPL&Eacute;N VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETAR&Iacute;A DE TRANSPORTE”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 3192-CAF
(Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, ha efectuado
el examen del estado detallado en I- siguiente, por el Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31/12/10,
correspondiente a la Cuenta Especial del “Proyecto Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto La Picasa y
Fortalecimiento Institucional de la Secretar&iacute;a de Transporte”, Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 3192CAF de fecha 03/06/05.
I-
ESTADOS AUDITADOS
 Estado de la Cuenta Especial por el Ejercicio 2010, expresado en d&oacute;lares
estadounidenses.
El estado ha sido preparado por la Unidad Ejecutora del Proyecto sobre la base de los
movimientos de la cuenta a la vista en d&oacute;lares N&deg; 374.770/4 denominada “MPFIPYS.5600/354 ST CAF 3192 LPICASA U$”, abierta en el Banco de la Naci&oacute;n Argentina,
Sucursal Plaza de Mayo, y se adjunta inicialado por nosotros a efectos de su
identificaci&oacute;n con este dictamen.
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II-
ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por
la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n
general en la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por
la Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
III- DICTAMEN
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, el estado identificado en I- precedente
expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del “Proyecto
Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretar&iacute;a de
Transporte” al 31 de diciembre de 2010, de conformidad con adecuadas pr&aacute;cticas contablefinanciera, y con el Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 3192 CAF del 03/06/05.
BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011.
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INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE CL&Aacute;USULAS CONTRACTUALES DEL
“PROYECTO ALTEO PEDRAPL&Eacute;N VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETAR&Iacute;A DE TRANSPORTE”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 3192-CAF
(Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
Durante el transcurso del examen realizado por esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n sobre los
estados financieros por el Ejercicio N&ordm; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010, correspondientes
al “Proyecto Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretar&iacute;a
de Transporte”, se ha examinado el cumplimiento y observancia de las cl&aacute;usulas contractuales de
car&aacute;cter contable-financiero contempladas en las diferentes secciones y anexos del Contrato de
Pr&eacute;stamo N&deg; 3192-CAF, suscripto el 03 de junio de 2005 entre la Rep&uacute;blica Argentina y la
Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
La ejecuci&oacute;n del Programa es llevada a cabo por la Secretar&iacute;a de Transporte, mediante la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP) creada al efecto.
A- Anexo I Condiciones Particulares de Contrataci&oacute;n
Cl&aacute;usula Tercera: Monto del Pr&eacute;stamo: USD 35.000.000,00
Durante el ejercicio auditado la CAF desembols&oacute; USD 1.000.000,00, ascendiendo el total
desembolsado al 31/12/2010 a USD 32.917.158,38.
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Cl&aacute;usula Quinta: Aplicaci&oacute;n de los recursos
Cumplida en ejercicios anteriores. La CAF con fecha 04/05/06 procedi&oacute; a deducir del primer
desembolso los importes de USD 60.000,00 y USD 437.500,00 por los gastos de Evaluaci&oacute;n
T&eacute;cnica y Comisi&oacute;n de Financiamiento respectivamente.
Cl&aacute;usula Sexta: Organismo Ejecutor
Cumplida en ejercicios anteriores. Mediante Decreto N&deg; 600 del 03 de junio de 2005 se designa
a la Secretar&iacute;a de Transporte del Ministerio de Planificaci&oacute;n Federal, Inversi&oacute;n P&uacute;blica y
Servicios, como Organismo Ejecutor del Proyecto. Cabe mencionar que con fecha 25/06/10,
mediante Resoluci&oacute;n N&ordm; 139 de la mencionada Secretar&iacute;a se designan nuevas autoridades en la
coordinaci&oacute;n del Proyecto.
Cl&aacute;usula S&eacute;ptima: Plazo para solicitar y desembolsar el Pr&eacute;stamo:
Parcialmente Cumplida. Con fecha 03/12/10 se solicit&oacute; a la Unidad de Coordinaci&oacute;n de
Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificaci&oacute;n Federal,
Inversi&oacute;n P&uacute;blica y Servicios que tramite ante la CAF la extensi&oacute;n del plazo para efectuar
desembolsos hasta el 03/06/11, no habiendo recibido respuesta del mencionado Organismo de
acuerdo a lo informado por el Proyecto.
Cl&aacute;usula Octava: Condiciones Especiales Previas a cada Desembolso:
Cumplida. El Proyecto suministr&oacute; la informaci&oacute;n adjunta a cada solicitud y a cada justificaci&oacute;n
de gastos remitida a la CAF que indica los fondos utilizados por cada fuente de financiamiento.
Cl&aacute;usula Novena: Otras Obligaciones:
Punto a): Cumplimiento del pari-passu
Cumplida. De acuerdo a lo indicado en los Estados Financieros del Proyecto al 31/12/10, los
fondos desembolsados por las dos fuentes de financiamiento (CAF y Local), son los siguientes:
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Fuente de
financiamiento
CAF
Importe
desembolsado USD
32.917.158,38
% real
por fuente
45,60
% previsto
m&aacute;ximo por fuente
56,00
Aporte local
39.273.763,33
54,40
44,00
Totales
72.190.921,71
100,00
100,00
Punto b): Balance de costos del proyecto
Parcialmente cumplida en ejercicios anteriores. El proyecto remiti&oacute; a la CAF, con fecha
28/12/07 un Balance de Costos al cumplirse con la ejecuci&oacute;n del 35 % del Pr&eacute;stamo. Con
respecto a la presentaci&oacute;n prevista al cumplirse el 55 y 75 %, reci&eacute;n con fecha 25/03/09 se
solicit&oacute; a la CAF una dispensa para su presentaci&oacute;n hasta el 10/04/09. Posteriormente con fecha
18/03/10 el Proyecto nos informa que “debido a que hab&iacute;a pasado la oportunidad de su
presentaci&oacute;n y que se presentaron oportunamente los informes financieros en cada trimestre
durante el Pr&eacute;stamo, se eximi&oacute; la presentaci&oacute;n”, de lo expuesto no se tuvo a la vista
consentimiento alguno por parte de la CAF.
Punto c): Documentaci&oacute;n a entregar al desembolsar el 75% del Pr&eacute;stamo
No cumplida. A la fecha de cierre de nuestras tareas de campo no se tuvo constancia del
cumplimiento fehaciente ante la CAF de lo indicado en este punto.
Punto d): Informes de avance
Parcialmente cumplida. Se detallan los Informes presentados:
Previsto en el Convenio
TIPO
Semestrales
Junio/10
Diciembre/10
Trimestrales
Marzo/Junio/Septiembre/Diciembre/10
Informes
Fecha de env&iacute;o a la
presentados
CAF (1)
Junio 10
26/08/10
Diciembre 10
11/02/11
Marzo 10
07/05/10
Septiembre 10
25/11/10
(1) No se tuvieron a la vista las aprobaciones por parte de la CAF a los informes arriba detallados.
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Cl&aacute;usulas D&eacute;cima, Und&eacute;cima y Duod&eacute;cima: Amortizaci&oacute;n del Pr&eacute;stamo, Intereses y
Comisi&oacute;n de Compromiso
Cumplida. De acuerdo a la confirmaci&oacute;n recibida el 05/07/11 de la Oficina Nacional de Cr&eacute;dito
P&uacute;blico, durante el ejercicio 2010 se abonaron los siguientes conceptos:
FECHA
AMORTIZACI&Oacute;N DEL
PR&Eacute;STAMO
INTERESES USD
COMISI&Oacute;N DE
COMPROMISO USD
03/06/10
1.773.175,47
457.183,74
11.689,11
03/12/10
1.844.604,04
475.378,48
10.232,50
Total
3.617.779,51
932.562,22
21.921,61
Cl&aacute;usula Decimocuarta: Comisi&oacute;n de Financiamiento
Cumplida. Nos remitimos a lo indicado en la Cl&aacute;usula Quinta anterior.
B- Anexo II Condiciones Generales de Contrataci&oacute;n
Cl&aacute;usula 22. Incremento en el Costo del Proyecto. Recursos Adicionales
Cumplida. Con fecha 01/02/06 la DNPOIC solicit&oacute; a la CAF la no objeci&oacute;n a la Estructura de
Financiamiento del Proyecto debido al incremento del valor de la oferta m&aacute;s baja respecto del
presupuesto oficial correspondiente a la licitaci&oacute;n de obra del Alteo del Pedrapl&eacute;n Ferroviario
del Viaducto La Picasa. Con fecha 03/02/06 la CAF comunic&oacute; su conformidad a la nueva
Estructura de Financiamiento. Con fecha 10/07/08, se solicit&oacute; a la CAF la aprobaci&oacute;n de una
reasignaci&oacute;n entre componentes del Programa tanto de fuente 22 como de aporte local, dicho
organismo otorg&oacute; la no objeci&oacute;n a esta modificaci&oacute;n con fecha 25/07/08, no habiendo
modificaciones durante el ejercicio auditado, de acuerdo a los siguientes cuadros:
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Estructura Inicial (en d&oacute;lares estadounidenses)
Componentes
Estudios y Dise&ntilde;os
Costo Total del
Proyecto
500.000,00
CAF
Naci&oacute;n
0,00
500.000,00
28.670.000,00
28.670.000,00
0,00
267.000,00
267.000,00
0,00
Supervisi&oacute;n Obra Civil y PGA
1.633.500,00
1.633.500,00
0,00
Fort. Institucional de la ST
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Estudios de Preinversi&oacute;n
2.572.000,00
2.572.000,00
0,00
Com. Financiamiento y gtos de evaluaci&oacute;n
497.500,00
497.500,00
0,00
Auditor&iacute;a Externa
100.000,00
0,00
100.000,00
Com. Compromiso e Intereses
2.826.400,00
0,00
2.826.400,00
Escalamientos y aplic. &Iacute;ndices de redet.
4.280.000,00
0,00
4.280.000,00
IVA y dem&aacute;s tasas impositivas
8.069.000,00
0,00
8.069.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
50.775.400,00
35.000.000,00
15.775.400,00
Obra Civil + Plan de gesti&oacute;n ambiental
UEP
Total Recursos
Participaci&oacute;n en %
100,00
69,00
31,00
Modificaci&oacute;n N&deg; 1 (en d&oacute;lares estadounidenses)
Componentes
Costo Total del
CAF
Naci&oacute;n
Proyecto
Estudios y Dise&ntilde;os
500.000,00
0,00
500.000,00
38.203.791,00
28.937.000,00
9.266.791,00
Supervisi&oacute;n Obra Civil y PGA
1.633.500,00
1.633.500,00
0,00
Fort. Institucional de la ST
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Estudios de Preinversi&oacute;n
2.572.000,00
2.572.000,00
0,00
Com. Financiamiento y gtos de evaluaci&oacute;n
497.500,00
497.500,00
0,00
Auditor&iacute;a Externa
100.000,00
0,00
100.000,00
Com. Compromiso e Intereses
2.826.400,00
0,00
2.826.400,00
Escalamientos y aplic. &Iacute;ndices de redet.
4.670.057,00
0,00
4.670.057,00
10.016.717,00
0,00
10.016.717,00
360.000,00
360.000,00
0,00
62.379.965,00
35.000.000,00
27.379.965,00
Obra Civil + Plan de gesti&oacute;n ambiental
IVA y dem&aacute;s tasas impositivas
UEP
Total Recursos
Participaci&oacute;n en %
100,00
14
56,00
44,00
Componentes
Costo Total del
CAF
Naci&oacute;n
Proyecto
Estudios y Dise&ntilde;os
0,00
0,00
0,00
38.203.791,00
28.937.000,00
9.266.791,00
1.633.500,00
1.633.500,00
0,00
850.000,00
850.000,00
0,00
2.572.000,00
2.572.000,00
0,00
Com. Financiamiento y gtos de evaluaci&oacute;n
497.500,00
497.500,00
0,00
Auditor&iacute;a Externa
100.000,00
0,00
100.000,00
Com. Compromiso e Intereses
2.826.400,00
0,00
2.826.400,00
Escalamientos y aplic. &Iacute;ndices de redet.
5.170.057,00
0,00
5.170.057,00
10.016.717,00
0,00
10.016.717,00
510.000,00
510.000,00
62.379.965,00
35.000.000,00
Obra Civil + Plan de gesti&oacute;n ambiental
Supervisi&oacute;n Obra Civil y PGA
Fort. Institucional de la ST
Estudios de Preinversi&oacute;n
IVA y dem&aacute;s tasas impositivas
UEP
Total Recursos
Participaci&oacute;n en %
100,00
56,00
27.379.965,00
44,00
Modificaci&oacute;n N&deg; 2 (Estructura vigente en d&oacute;lares estadounidenses)
Al 31/12/10 los fondos de Contrapartida Local aportados al Proyecto (no incluyen servicios
financieros) ascendieron a $ 105.382.131,57 correspondientes a USD 33.493.835,33, siendo lo
aportado en el ejercicio 2010, $ 582.670,40 correspondientes a USD 149.973,30, de acuerdo a lo
expuesto en los Estados financieros respectivos. T&eacute;ngase en cuenta lo mencionado en el punto
II- 1) del Informe sobre los Estados Financieros adjunto al presente.
Cl&aacute;usula 24. Adquisici&oacute;n de bienes y contrataci&oacute;n de obras y servicios
Parcialmente cumplida. Existen observaciones puntuales expuestas en el Memorando a la
Direcci&oacute;n adjunto.
Cl&aacute;usula 25. Libros y registros
Parcialmente cumplida. Existen observaciones puntuales expuestas en el Memorando a la
Direcci&oacute;n adjunto.
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Cl&aacute;usula 26. Supervisi&oacute;n
De acuerdo a lo informado por el Proyecto no se han realizado misiones de supervisi&oacute;n por parte
de la CAF durante el ejercicio auditado.
BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011.
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MEMORANDO A LA DIRECCI&Oacute;N DEL
“PROYECTO ALTEO PEDRAPL&Eacute;N VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETAR&Iacute;A DE TRANSPORTE”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 3192-CAF
(Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010)
Como resultado de la revisi&oacute;n practicada sobre los estados financieros por el Ejercicio N&ordm; 5
finalizado el 31 de diciembre de 2010, correspondientes al “Proyecto Alteo Pedrapl&eacute;n Viaducto
La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretar&iacute;a de Transporte”, Contrato de Pr&eacute;stamo
N&deg; 3192-CAF, han surgido observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control interno del Programa, que hemos considerado
necesario informar para su conocimiento y acci&oacute;n futura.
Cabe destacar que el requerimiento de auditor&iacute;a efectuado por la prestataria no tuvo como
objetivo principal el an&aacute;lisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un
grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan. Entendemos que la
implementaci&oacute;n de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de
nuestro trabajo en campo, contribuir&aacute; al mejoramiento de los sistemas de informaci&oacute;n y control
existentes, de acuerdo con adecuadas pr&aacute;cticas en la materia.
Por otra parte, y al s&oacute;lo efecto de guiar la lectura de este informe, se listan a continuaci&oacute;n
aquellas observaciones que consideramos tienen mayor impacto y significatividad:
&Iacute;ndice
T&iacute;tulo
A) 3)
Justificaciones de Desembolsos.
B) 1)
Estudios de Preinversi&oacute;n. Pagos.
B) 2)
Fortalecimiento Institucional. Antecedentes de adquisici&oacute;n.
B) 3)
Registros Contables.
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A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS AL 31/12/10
1) DISPONIBILIDADES
Observaciones:
1- No se tuvieron a la vista la mayor&iacute;a de las conciliaciones bancarias mensuales
correspondientes (s&oacute;lo nos fueron suministradas las de los cierres trimestrales).
2- En los extractos bancarios analizados, el Proyecto figura como sujeto no categorizado ante
el IVA cuando deber&iacute;a figurar como exento. Esto motiva que se le efect&uacute;en retenciones
que no corresponden.
Comentarios de la UEP:
1- Con respecto a las Conciliaciones Bancarias solamente se han presentado las
conciliaciones trimestrales, por ser las exigidas por la Contadur&iacute;a General de la Naci&oacute;n. No
obstante de ser requerido, procederemos a realizar las conciliaciones bancarias en forma
mensual.
2- Con fecha 24-08-2011 se ha presentado ante el Banco de la Naci&oacute;n Argentina las Notas
UEPCAFST N&ordm; 067-11 Y 068-11 solicitando que corrijan nuestra condici&oacute;n ante el IVA en
nuestra Cuenta Corriente y en nuestra Cuenta a la Vista en d&oacute;lares.
Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de
mejorar la calidad de la informaci&oacute;n, realizando las gestiones necesarias en cada caso.
2) CONTROL INTERNO Y REGISTROS CONTABLES
Observaciones:
1- Si bien el sistema contable genera comprobantes de Autorizaci&oacute;n de Pago (AP), de los
cuales surgen las imputaciones contables por los pagos realizados con detalle de n&uacute;mero,
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ejercicio, fecha y concepto, &eacute;stos no son firmados por el responsable respectivo como paso
previo de control a la liberaci&oacute;n del pago.
2- El Proyecto no cuenta con manuales de procedimientos ni cursogramas.
Comentarios de la UEP:
1- Desde el principio de la gesti&oacute;n esta Unidad Ejecutora ha considerado como comprobante
autorizante de cada uno de sus pagos a las Notas UEPCAFST Y ST firmadas
respectivamente por el Coordinador General y el Director General de la Unidad
respaldando las Autorizaciones de Pago que emite el sistema.
2- Al respecto se informa que el Organismo de Cr&eacute;dito no ha solicitado a esta Unidad
Ejecutora la confecci&oacute;n de los mencionados documentos, no obstante, los procedimientos
administrativos utilizados se corresponden con las normas vigentes que regulan las
operaciones administrativas, contables y financieras dentro de la Administraci&oacute;n P&uacute;blica.
Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad
de la informaci&oacute;n. Se debe contar con manuales de procedimientos administrativos y
cursogramas de acuerdo a lo establecido por sanas pr&aacute;cticas contables usuales en la materia.
3) JUSTIFICACIONES DE DESEMBOLSOS
Observaciones:
1- Del an&aacute;lisis global de los retiros de fondos de la cuenta especial con las justificaciones
presentadas a la CAF, a efectos de corroborar la correcta aplicaci&oacute;n del tipo de cambio
aplicado a los gastos rendidos (tipo de cambio de fecha de extracci&oacute;n de la cuenta especial
hasta agotar cada una de las transferencias realizadas), se observa que se han justificado
fondos en d&oacute;lares a un valor distinto al que fueron debitados.
2- En las justificaciones de gastos Nos. 14, 15, 16 y 17, presentadas a la CAF durante el
ejercicio se incluy&oacute; dentro de los gastos bancarios, el IVA debitado por la entidad
bancaria, por USD 181,05 / $ 581,17.
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Comentarios de la UEP:
1- Con respecto a la dolarizaci&oacute;n de los pagos, aunque el criterio es el mencionado, en
algunos casos hubo que dolarizar &oacute;rdenes de pago con fondos provenientes de distintas
transferencias con distintas fechas y en otros casos se compensaron diferencias de cambio
de dolarizaciones de pagos anteriores.
2- Debido a la escasa significatividad de los importes aludidos, se decidi&oacute; pagarlos con
fuente de financiamiento 22 “cr&eacute;dito externo”, y de esa forma evitar sendos expedientes y
trabajo de distintas &aacute;reas. No obstante se proceder&aacute; a la reimputaci&oacute;n de los mencionados
gastos desde el uso de fondos Fuente 22 “Cr&eacute;dito Externo” al uso de Fuente 11 “Tesoro
Nacional”.
Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de
minimizar los errores e impedir situaciones como las planteadas.
B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
1) ESTUDIOS DE PREINVERSI&Oacute;N “Proyecto Ferroviario Choele Choel – San Antonio
Oeste”
Facturaci&oacute;n y Pagos
Observaciones:
1- Los recibos presentados por las firmas que forman el Consorcio de Consultor&iacute;a, en dos de
los casos, son de fecha anterior a la transferencia bancaria realizada y, en uno de los casos,
fue emitido por el importe neto de las retenciones impositivas practicadas.
2- En los pagos realizados al Consorcio de Consultor&iacute;a durante el ejercicio auditado no se
cumple el plazo de pago previsto en el Contrato suscripto.
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Comentarios de la UEP:
1- Se atender&aacute; la observaci&oacute;n con respecto a las fechas de dos recibos de las empresas del
consorcio, procediendo a solicitar a las mismas su correcci&oacute;n.
2- Con respecto a pagos fuera de t&eacute;rmino durante el ejercicio en cuesti&oacute;n, se informa que la
raz&oacute;n de esos retrasos fue la necesidad indispensable de tramitar ante nuestra entidad
bancaria y otros organismos el cambio de firmas, debido a los cambios de autoridades de
esta Unidad Ejecutora. La mencionada tramitaci&oacute;n normalmente demora lo suficiente
como para provocar los retrasos aludidos.
Recomendaciones: Dar cumplimiento a los plazos previstos en los documentos de
contrataci&oacute;n y a la normativa impositiva en la materia.
2) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Software Open Track)
Antecedentes de la Contrataci&oacute;n
Observaciones:
1- La documentaci&oacute;n analizada correspondiente a este proceso se encuentra foliada en
forma parcial.
2- Del an&aacute;lisis de la documentaci&oacute;n suministrada surge que desde la aprobaci&oacute;n de la CAF
al componente de Fortalecimiento Institucional (el 23/09/09) hasta la decisi&oacute;n de adquirir
el software pas&oacute; m&aacute;s de un a&ntilde;o, siendo el bien a adquirir comercializado por un &uacute;nico
proveedor, tal lo obrante en la documentaci&oacute;n analizada.
3- El informe con la justificaci&oacute;n t&eacute;cnica del software a adquirir, carece de fecha de
realizaci&oacute;n.
Comentarios de la UEP:
1- y 2- Sin comentarios.
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3- Aunque la copia del informe t&eacute;cnico que se puso a disposici&oacute;n no estaba protocolizado, se
adjunta copia del mencionado informe con el recibido del &aacute;rea del Coordinador General
donde consta la fecha.
Recomendaciones: Agilizar los procesos llevados a cabo a efectos de no incurrir en tiempos
ociosos que perjudiquen el logro de los objetivos del Proyecto. Asimismo documentar
adecuadamente las actuaciones llevadas a cabo por el Proyecto.
3) REGISTROS CONTABLES
Observaciones:
1- Los registros contables del Proyecto contienen errores de imputaci&oacute;n entre cuentas que
generan una exposici&oacute;n err&oacute;nea del pasivo al cierre en el Balance de Sumas y Saldos, de
acuerdo al siguiente detalle:
Cuenta
Seg&uacute;n Proyecto
Seg&uacute;n AGN
7.690,40
0,00
Consultores a pagar Naci&oacute;n
67.309,60
75.000,00
Totales
75.000,00
75.000,00
Consultores a pagar CAF
2- El estado de Origen y Aplicaci&oacute;n de Fondos en d&oacute;lares incluye una imputaci&oacute;n de
98.113,35, en concepto de diferencia de cambio acumulada, de la cual no se tuvo a la vista
su composici&oacute;n.
Comentarios de la UEP:
1- Con respecto a los errores de imputaci&oacute;n en las cuentas “Consultores a Pagar CAF” y
“Consultores a Pagar Naci&oacute;n”, se proceder&aacute; a corregir los mismos.
2- La mencionada diferencia de cambio en el Estado de Origen y Aplicaci&oacute;n de Fondos en
D&oacute;lares proviene de la acumulaci&oacute;n de sucesivos per&iacute;odos que se expone en el ejercicio
2010. De resultar necesaria la composici&oacute;n del mismo procederemos a su an&aacute;lisis, dejando
aclarado que resulta complejo su armado.
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Recomendaciones: Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de
minimizar los errores e impedir situaciones como las planteadas.
BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011.
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DECLARACI&Oacute;N DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR&Iacute;A DEL
“PROYECTO ALTEO PEDRAPL&Eacute;N VIADUCTO FERROVIARIO LA PICASA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETAR&Iacute;A DE TRANSPORTE”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 3192-CAF
(Ejercicio N&deg; 5 finalizado el 31 de diciembre de 2010)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
Como queda establecido en los respectivos dict&aacute;menes, el examen fue realizado de conformidad
con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales
son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n
contable y con las recomendadas por la Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), incluyendo los siguientes procedimientos:
-
tests o pruebas de transacciones;
-
an&aacute;lisis de legajos de consultor&iacute;a y antecedentes licitatorios;
-
reconciliaciones y circularizaciones bancarias;
-
cotejo de las cifras expuestas en los estados financieros con las imputaciones efectuadas en
los registros contables y con documentaci&oacute;n respaldatoria;
-
aplicaci&oacute;n de otros procedimientos de auditor&iacute;a que se consideraron necesarios en las
circunstancias.
El alcance de nuestro examen comprendi&oacute;, entre otros el 100 % de las fuentes de financiamiento
y el 95,80 % del movimiento del rubro Inversiones del ejercicio 2010 expuesto en el Estado de
Inversiones en d&oacute;lares estadounidenses, de acuerdo al siguiente detalle:
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Categor&iacute;a de Inversi&oacute;n
Estudios y dise&ntilde;os
IVA y dem&aacute;s tasas impositivas
UEP
Obra civil y PGA
Supervisi&oacute;n obra civil y PGA
Fortalecimiento institucional
Estudios de preinversi&oacute;n
Com. de financ.y gtos.de eval.
Auditor&iacute;a externa
Com.de compromiso e inter&eacute;s
Escalamientos y aplic. &Iacute;ndices
Totales
Inversiones del
ejercicio en
USD
0,00
114.571,98
42.486,95
0,00
0,00
52.508,68
588.409,69
0,00
18.863,16
954.483,83
0,00
1.771.324,29
Importe
muestra en
USD
0,00
114.352,09
0,00
0,00
0,00
39.636,16
588.409,69
0,00
0,00
954.483,83
0,00
1.696.881,77
Incidencia
Muestra
de la
analizada
Categor&iacute;a
0,00%
0,00%
99,81%
6,47%
0,00%
2,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
75,48%
2,96%
100,00%
33,22%
0,00%
0,00%
0,00%
1,06%
100,00%
53,89%
0,00%
0,00%
95,80%
100,00%
Debe se&ntilde;alarse que el trabajo efectuado no ha tenido como objetivo principal la detecci&oacute;n de
hallazgos referidos a desfalcos u otras irregularidades similares.
BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011.
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