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                                INFORME DE AUDITOR&Iacute;A INDEPENDIENTE
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 6570-CAF
(Ejercicio N&ordm; 4 entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015)
A la Secretaria de Finanzas del
Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas.
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, notas anexas e informaci&oacute;n financiera complementaria
detallados en I- siguiente, correspondiente al Ejercicio N&ordm; 4 finalizado el 30 de junio de 2015,
perteneciente
al “Programa de Infraestructura Universitaria”, parcialmente financiado con
recursos provenientes del Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 6570, suscripto el 29 de julio de 2010 entre
la Rep&uacute;blica Argentina y la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
La ejecuci&oacute;n del Programa es llevada a cabo por la Unidad de Coordinaci&oacute;n de Programas y
Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) dependiente del Ministerio de Planificaci&oacute;n
Federal, Inversi&oacute;n P&uacute;blica y Servicios (MPFIPyS).
I-
ESTADOS AUDITADOS
A) 1) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 30/06/15, expresado en
d&oacute;lares estadounidenses.
2) Estado de Inversiones al 30/06/15, expresado en d&oacute;lares estadounidenses.
3) Estado de Activos y Pasivos al 30/06/15, expresado en d&oacute;lares estadounidenses.
4) Estado de Evoluci&oacute;n del Patrimonio Neto al 30/06/15, expresado en d&oacute;lares
estadounidenses.
5) Notas 1) a 7) a los Estados Financieros B&aacute;sicos expuestos precedentemente.
B) 1) Estado de Inversiones al 30/06/15, expresado en pesos argentinos.
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2) Estado de Activos y Pasivos al 30/06/15, expresado en pesos argentinos.
3) Estado de Evoluci&oacute;n del Patrimonio Neto al 30/06/15, expresado en pesos
argentinos.
4) Notas 1) y 2) a los Estados Financieros citados precedentemente.
C) Anexos I a V expresados en pesos argentinos y d&oacute;lares estadounidenses a los Estados
de Inversiones citados en A) 2) y B) 1) precedentes.
D) Carta de la Gerencia
La informaci&oacute;n precedente as&iacute; como el control interno del Programa fueron producidos
por la Unidad de Coordinaci&oacute;n de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo
(UCPyPFE) y son de su exclusiva responsabilidad. Los estados financieros fueron
presentados a esta auditor&iacute;a con fecha 23/07/14 y se adjuntan inicialados por este equipo
de auditor&iacute;a al s&oacute;lo efecto de su identificaci&oacute;n con este dictamen. El presente trabajo se
efectu&oacute; de acuerdo a lo establecido en el Convenio Marco del 29 de diciembre de 2011 y
Addenda del 28 de abril de 2015, celebrado entre el Programa y la Auditor&iacute;a General de la
Naci&oacute;n.
La tarea tuvo por objeto expresar una opini&oacute;n basada en el examen de auditor&iacute;a realizado,
habi&eacute;ndose efectuado el trabajo de campo entre el 17/06/2015 y el 23/09/2015.
Posteriormente con fecha 20/10/2015 se recibieron los comentarios del proyecto a
nuestras observaciones, los cuales han sido debidamente analizados.
II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas
por la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n
general en la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por
la Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y
requerimientos espec&iacute;ficos de la CAF, incluyendo pruebas de los registros contablefinancieros, el relevamiento de los sistemas de control y dem&aacute;s procedimientos de
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auditor&iacute;a que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra declaraci&oacute;n de
procedimientos adjunta.
III- OPINION SIN SALVEDADES
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, los estados financieros, notas anexas e
informaci&oacute;n
financiera
complementaria,
detallados
en
I-
precedente,
exponen
razonablemente la situaci&oacute;n financiera del “Programa de Infraestructura Universitaria” por
el per&iacute;odo finalizado el 30/06/15, as&iacute; como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas pr&aacute;cticas contables y con los
requisitos establecidos en el Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 6570 CAF del 29/07/10.
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 23 de octubre de 2015.
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INFORME DE AUDITOR&Iacute;A INDEPENDIENTE
SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 6570-CAF
(Ejercicio N&ordm; 4 entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015)
A la Secretaria de Finanzas del
Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas.
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentaci&oacute;n que respalda el Estado de Solicitudes de
Desembolsos, que fuera emitido y presentado a la CAF durante Ejercicio N&ordm; 4 por el per&iacute;odo
finalizado el 30/06/15, correspondientes al “Programa de Infraestructura Universitaria”,
parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 6570, suscripto
el 29 de julio de 2010 entre la Rep&uacute;blica Argentina y la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
I- ESTADOS AUDITADOS
 Estado de Solicitudes de Desembolsos al 30/06/15, expresado en d&oacute;lares estadounidenses.
El estado ha sido preparado por la Unidad de Coordinaci&oacute;n de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo (UCPyPFE) y se adjunta inicialado por este equipo de auditor&iacute;a a
efectos de su identificaci&oacute;n con este dictamen.
II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la
Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en la
Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por la Organizaci&oacute;n
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y los requerimientos
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espec&iacute;ficos de la CAF, incluyendo el an&aacute;lisis de la documentaci&oacute;n respaldatoria de los gastos,
verificaci&oacute;n de la elegibilidad y dem&aacute;s procedimientos que se consideraron necesarios.
III- OPINION SIN SALVEDADES
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, el estado identificado en I- correspondiente
al “Programa de Infraestructura Universitaria” por el per&iacute;odo comprendido entre el 01 de julio
de 2014 y el 30 de junio de 2015, presenta razonablemente la informaci&oacute;n para sustentar las
Solicitudes de Anticipo de Fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la
Corporaci&oacute;n Andina de Fomento durante el ejercicio finalizado el 30/06/15 de conformidad con
los requisitos establecidos en el Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 6570, suscripto el 29 de julio de 2010
entre la Rep&uacute;blica Argentina y la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 23 de octubre de 2015.
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INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE CL&Aacute;USULAS CONTRACTUALES DEL
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 6570-CAF
(Ejercicio N&ordm; 4 comprendido entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015)
A la Secretaria de Finanzas del
Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas.
Durante el transcurso del examen realizado por esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n sobre los
estados financieros por el Ejercicio N&ordm; 4 finalizado el 30/06/15, correspondientes al “Programa
de Infraestructura Universitaria”, se ha examinado el cumplimiento y observancia de las
cl&aacute;usulas contractuales de car&aacute;cter contable-financiero contempladas en las diferentes secciones
y anexos del Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 6570-CAF, suscripto el 29 de Julio de 2010 entre la
Rep&uacute;blica Argentina y la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF).
La ejecuci&oacute;n del Programa es llevada a cabo por la Unidad de Coordinaci&oacute;n de Programas y
Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) dependiente del Ministerio de Planificaci&oacute;n
Federal, Inversi&oacute;n P&uacute;blica y Servicios (MPFIPyS).
Cl&aacute;usula Tercera. Monto del Pr&eacute;stamo. (USD 35.000.000,00)
Al 30/06/14 el monto desembolsado ascendi&oacute; a USD 35.000.000,00.
Cl&aacute;usula S&eacute;ptima. Plazo para Solicitar y para Desembolsar el Pr&eacute;stamo.
El plazo original para Desembolsar el Pr&eacute;stamo venci&oacute; el 29 de julio de 2013, siendo la &uacute;ltima
pr&oacute;rroga otorgada con vencimiento 31 de agosto del 2014.
Cl&aacute;usula 5 (CGC). Condiciones previas al Primer Desembolso.
a) Informe Jur&iacute;dico: Cumplida en ejercicios anteriores. Mediante Dictamen de la Direcci&oacute;n
General de Asuntos Jur&iacute;dicos del MEyFP N&ordm; 220596 del 13/08/10.
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Cl&aacute;usula Octava (CEC)
Condiciones previas al Primer Desembolso:
a) Manual de Procedimientos: Cumplida. Remitido a CAF mediante Nota UCPyPFE N&ordm;
33757 del 13/10/10.
b) Informe inicial y Cronograma de trabajo: Cumplida. Remitido a CAF mediante
Nota UCPyPFE N&ordm; 33938 del 07/06/11.
c) Convenios con Universidades: (Se realiza con cada Universidad por cada una de las
obras). Cumplida. Remitido a CAF mediante Nota UCPyPFE N&ordm; 33938, el 07/06/11,
Nota UCPyPFE N&ordm; 34397 del 08/09/11, Nota UE 12715 del 17/02/12, Nota UE 13331
del 31/05/12, Nota UE 14186 del 10/12/12, Nota UE 15114 del 13/08/13, Nota UE
15351 del 21/10/13, Nota UE 15946 del 19/02/14 y Nota UE 16945 del 06/08/14.
Condiciones Previas al inicio de las obras:
1) Protocolos de seguridad para los laboratorios: Cumplida. Remitido a CAF mediante
Nota UCPyPFE N&ordm; 34397 del 08/09/11.
2) Protocolo de seguridad para el Proyecto Planta Piloto de la Universidad de R&iacute;o
Cuarto: Cumplida. Remitido a CAF mediante Nota UCPyPFE N&ordm; 34397 (08/09/11).
3) Documentaci&oacute;n de Aseguradora de Riesgo de Trabajo e Higiene y Seguridad:
Cumplida. Remitido a CAF mediante Notas UE 12323/11 (05/12/11), UE 12610
(30/01/12), Nota UE 14064 (06/11/12) y Nota UE 15113 (13/08/13).
Durante el periodo de Desembolsos:
1) Documentaci&oacute;n de Aseguradora de Riesgo de Trabajo e Higiene y Seguridad:
Cumplida. Remitido a CAF mediante Nota UE 12716 del 17/02/12, Nota UE 13331 del
31/05/12, Nota UE 15112 del 13/08/13, Nota UE 15987 del 25/02/14, Nota UE
16943/14 del 05/08/14 y Nota UE 152 del 09/03/15.
2) Documentaci&oacute;n de obras finalizadas: Cumplida. Mediante Nota UE 15358 del
22/10/13, Nota UE 15969 del 20/02/14, Nota UE 16942/14 del 05/08/14 y Nota UE
151 del 09/03/15.
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3) Informes Semestrales: Se remiti&oacute; a la CAF mediante Nota UE N&ordm; 150 del 09/03/15.
Cl&aacute;usula Novena. Amortizaci&oacute;n del Pr&eacute;stamo:
Durante el ejercicio se abonaron USD 3.720.038,19 en concepto de amortizaciones.
Cl&aacute;usula D&eacute;cima. Intereses:
Durante el ejercicio se abonaron USD 802.252,10 en concepto de Intereses. V&eacute;ase Nota N&ordm; 4 a
los Estados Financieros B&aacute;sicos.
Cl&aacute;usula Und&eacute;cima. Comisi&oacute;n de Compromiso:
Durante el ejercicio se abonaron USD 5.789,17 en concepto de Comisi&oacute;n de Compromiso.
V&eacute;ase Nota N&ordm; 4 a los Estados Financieros B&aacute;sicos.
Cl&aacute;usula Duod&eacute;cima. Comisi&oacute;n de Financiamiento:
Al inicio de la ejecuci&oacute;n de Programa la CAF ha retenido el importe de USD 207.500,00 en
concepto de comisi&oacute;n de financiamiento.
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 23 de octubre de 2015.
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MEMORANDO A LA DIRECCI&Oacute;N DEL
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 6570-CAF
(Ejercicio N&ordm; 4 comprendido entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015)
A la Secretaria de Finanzas del
Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas.
Como resultado de la revisi&oacute;n practicada sobre los estados financieros por el Ejercicio N&ordm; 4
finalizado el 30/06/15, correspondientes al “Programa de Infraestructura Universitaria”,
Contrato de Pr&eacute;stamo N&ordm; 6570, suscripto el 29 de Julio de 2010 entre la Rep&uacute;blica Argentina y
la Corporaci&oacute;n Andina de Fomento (CAF), han surgido observaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno del Programa, que
hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acci&oacute;n futura.
Cabe destacar que el requerimiento de auditor&iacute;a efectuado por la prestataria no tuvo como
objetivo principal el an&aacute;lisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un
grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan.
Entendemos que la implementaci&oacute;n de las recomendaciones, referidas a las observaciones
detectadas al momento de nuestro trabajo de campo contribuir&aacute; al mejoramiento de los sistemas
de informaci&oacute;n y control existentes, de acuerdo con adecuadas pr&aacute;cticas en la materia, ya que se
ha firmado un nuevo Convenio de Pr&eacute;stamo para continuar con los mismos objetivos del
presente Programa.
Por otra parte, y al s&oacute;lo efecto de guiar la lectura de este informe, se listan a continuaci&oacute;n
aquellas observaciones que consideramos tienen mayor impacto y significatividad:
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&Iacute;NDICE
A) 1)
B) 1) a y b
T&Iacute;TULO
Registros contables
Obras – An&aacute;lisis de Procesos Licitatorios y pagos
A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS
1) REGISTROS CONTABLES:
Observaci&oacute;n:
Los importes retenidos en concepto de Fondo de Reparo y que se detallan en el Anexo V a
los Estados de Inversiones citado en I – C), no se encuentran registrados en la
contabilidad.
Comentario de la UEC:
Desde el inicio de este programa hemos iniciado la contabilidad UEPEX por el m&eacute;todo de
lo percibido, motivo por el cual, los fondos de reparo s&oacute;lo se contabilizan al momento de
su efectivo pago. Al implementar este m&eacute;todo en la etapa de registraci&oacute;n del certificado
sujeto a retenci&oacute;n de fondo de reparo el sistema no realiza asiento alguno, de todas
maneras si en esta etapa lo hiciera, se producir&iacute;a una diferencia en la contabilidad en
d&oacute;lares ya que el mismo toma el tipo de cambio de la fecha del certificado, y al pagarse el
de la pesificaci&oacute;n correspondiente, quedando as&iacute; una diferencia de cambio que no es real.
Sin embargo los mismos quedan registrados en la gesti&oacute;n del UEPEX, cada vez que se
cargan los certificados que por no presentar la p&oacute;liza correspondiente originan la retenci&oacute;n
de dichos fondos, quedando en el sistema de gesti&oacute;n como un saldo disponible (Anexo V),
y reflej&aacute;ndose en la contabilidad al realizarse su efectivo pago.
Recomendaci&oacute;n:
Llevar la contabilidad de modo tal que al cierre de cada ejercicio queden registradas las
deudas (pasivo) por fondos de terceros retenidos y las inversiones correctamente valuadas.
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2) OBRAS- Pagos
En algunos casos:
Observaci&oacute;n:
Los certificados de obra no poseen fecha de confecci&oacute;n.
Comentario de la UEC:
Se envi&oacute; a las Universidades el modelo de certificado que deb&iacute;an utilizar en cada
certificaci&oacute;n de obra. Este Proyecto est&aacute; culminando, pero para el pr&oacute;ximo ya est&aacute;
contemplada la implementaci&oacute;n del Sistema de Gesti&oacute;n de Proyectos, por lo que los
mismos ser&aacute;n cargados y emitidos contemplando todos los aspectos necesarios y
fundamentales en el modelo predeterminado.
Recomendaciones:
Homogeneizar la estructura de los certificados de obras como las actas de medici&oacute;n, a fin
que contengan toda la informaci&oacute;n obligatoria para facilitar la lectura y el control.
3) OBRAS – An&aacute;lisis de Procesos Licitatorios
Observaciones generales:
a) Se ha detectado en los procesos licitatorios analizados que no obra entre la
documentaci&oacute;n del expediente, la n&oacute;mina de firmas que adquieren los pliegos.
b) De la documentaci&oacute;n relevada en la Unidad Ejecutora relativa a los procesos
licitatorios, se pudo verificar que, si bien dichos procesos los llevan a cabo las
Universidades, no existe suficiente documentaci&oacute;n de respaldo en la UE.
Comentario de la UEC:
Cabe destacar que tres de los cuatro casos analizados se corresponden con licitaciones que
fueron realizadas oportunamente por las respectivas universidades, y que luego fueron
asumidas financieramente por el Programa en instancias de encontrarse las obras ya muy
avanzadas en su ejecuci&oacute;n.
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En ese contexto se encuentran, las obras de: Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Rosario; Gimnasio cubierto de la Universidad Nacional de Entre R&iacute;os y el
Hospital de Veterinaria de la Universidad Nacional de R&iacute;o Negro. De esta manera el
proceso licitatorio fue supervisado con posterioridad. No obstante la informaci&oacute;n ha sido
requerida a cada Unidad Acad&eacute;mica.
Asimismo se deja constancia que en la actualidad, todos los procesos licitatorios se
encuentran supervisados y con el archivo de documentaci&oacute;n correspondiente en el
Programa.
Recomendaciones:
Se deber&aacute; incluir dentro de la documentaci&oacute;n obrante en la UE, toda aquella informaci&oacute;n
sustantiva del proceso licitatorio, aunque el mismo lo haya iniciado la Universidad,
independientemente de la supervisi&oacute;n o no de la UE.
B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
1) OBRAS
1.1 Universidad Nacional de R&iacute;o Negro:
Obra: “Construcci&oacute;n Hospital Escuela de Cs. Veterinarias Etapa I – Sede Valle Medio
– Choele Choel”
Monto: $8.866.922,11
Con fecha 27/05/2014 el Programa firma el Convenio de Adhesi&oacute;n con la Universidad
Nacional de R&iacute;o Negro, para la asistencia financiera de la obra mencionada
precedentemente. El acta de inicio de los trabajos data del 01/12/2010, con una
ejecuci&oacute;n prevista de 365 d&iacute;as. Al momento que el Programa se hace cargo del
reconocimiento de todos los pagos efectuados por la Universidad, se hab&iacute;an abonado
43 certificados mensuales, con dos anticipos financieros.
a) Proceso Licitatorio
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Observaciones:
1) No consta dentro del expediente la comunicaci&oacute;n del Dictamen de la Comisi&oacute;n
Evaluadora a todos los oferentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 del PCE.
2) Al pie del Acta de la Comisi&oacute;n Evaluadora constan solo dos firmas, cuando han sido
designados tres integrantes mediante Resoluci&oacute;n UNRN N&ordm; 1000/10.
Comentarios de la UNRN
1) Si bien la formalidad no consta en el expediente respectivo, se citaron a los
representantes de las distintas oferentes en forma personal y/o telef&oacute;nica, para que se
presenten a esta oficina a fin de notificarse de la resoluci&oacute;n de adjudicaci&oacute;n.
2) Si bien en las actas respectivas figuran solamente dos de las tres firmas (legal y
t&eacute;cnica), los informes parciales y espec&iacute;ficos fueron elaborados y suscriptos por la
responsable del &aacute;rea econ&oacute;mico-financiera, a cargo de la evaluaci&oacute;n de los balances de
las Empresas oferentes, e integrante de la Comisi&oacute;n de Evaluaci&oacute;n.
Recomendaciones:
1) Dejar constancia fehaciente dentro de las actuaciones de las notificaciones que
componen el expediente licitatorio.
2) Dar cumplimiento a lo establecido en la Resoluci&oacute;n de creaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n de
Evaluaci&oacute;n, la cual se encuentra conformada por tres integrantes.
b) Pagos
1) No obra dentro de la documentaci&oacute;n de respaldo del pago de los certificados, las
ampliaciones de plazo correspondientes otorgadas por la Universidad.
2) No obra respaldo documental que avale el pago del anticipo financiero N&ordm; 2.
3) Del an&aacute;lisis de los Certificados de Obra N&ordm;s. 26, 27 y 28, se pudo determinar que se
efectuaron descuentos por las sumas de $ 83.201,86, $ 92.597,55 y $ 70.241,28
respectivamente, sin contar con las causas que motivaron dichas deducciones.
Comentarios de la UE
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1) Tomamos nota de la observaci&oacute;n y procederemos en adelante a incorporar las mismas
en la documentaci&oacute;n de respaldo.
2) La UE no realiza pagos de segundos Anticipos Financieros.
Comentarios de la UNRN:
3) El responsable del &Aacute;rea Infraestructura consider&oacute; oportunamente que en el Certificado
N&ordm; 25, se hab&iacute;a producido un error en la certificaci&oacute;n mensual. Por lo tanto se acord&oacute;
con la Empresa Contratista realizar los descuentos correspondientes, en los certificados
N&ordm; 26, 27 y 28.
Recomendaciones:
1) Si bien en lo sucesivo la Universidad va a incorporar la documentaci&oacute;n faltante, va de
suyo que la misma debi&oacute; adjuntarse para un mejor control por parte de la UE.
2) Si bien el segundo anticipo financiero lo efectu&oacute; la Universidad, ante situaciones
similares a las descriptas, en donde el Programa se hace cargo del financiamiento de
una obra en ejecuci&oacute;n, se deber&aacute;n tomar los recaudos jur&iacute;dicos necesarios, ya que una
vez que se cancelan todos los certificados emitidos por la empresa contratista, en
alguna medida el Programa se hace responsable tanto de los aciertos como de los
errores cometidos por parte de la Universidad en la aplicaci&oacute;n de la normativa vigente.
3) &Iacute;dem punto anterior, respectos a los recaudos jur&iacute;dicos antes de asumir el
financiamiento de una obra en ejecuci&oacute;n.
1.2 Universidad Nacional de Entre R&iacute;os:
Obra: “Construcci&oacute;n de Nuevo Gimnasio y Anexo Facultades de Cs. de la
Administraci&oacute;n y Cs. de la Alimentaci&oacute;n”
Monto: $3.927.579,23
a) Pagos
Observaciones:
14
1) La recepci&oacute;n provisoria de la obra se realiz&oacute; con fecha 07/11/2014 siendo que la
aprobaci&oacute;n del &uacute;ltimo certificado de obra se efectu&oacute; con fecha 09/12/2014.
2) No obra dentro de la documentaci&oacute;n de respaldo del pago de los certificados las
correspondientes ampliaciones de plazo otorgadas por la Universidad.
Comentario de la UE:
1) El procedimiento implementado por esta unidad es el siguiente: Se realiza la medici&oacute;n
del &uacute;ltimo certificado y si corresponde se confecciona el Acta de Recepci&oacute;n Provisoria
que es firmada por el Inspector de Obra.
Posteriormente el Coordinador Ejecutivo aprueba el &uacute;ltimo certificado, teniendo a la
vista la Recepci&oacute;n Provisoria.
2) Tomamos nota de la observaci&oacute;n y procederemos en adelante a incorporar las mismas
en la documentaci&oacute;n de respaldo.
Recomendaciones:
1) Hasta tanto el &uacute;ltimo certificado de obra no se encuentre aprobado por las autoridades
del Programa, las obras no deber&iacute;an recibirse en forma provisoria.
2) Si bien en lo sucesivo la Universidad va a incorporar la documentaci&oacute;n faltante, va de
suyo que la misma debi&oacute; adjuntarse para un mejor control por parte de la UE.
4) EQUIPOS
Universidad Nacional Mar del Plata:
Adquisici&oacute;n de Equipos: “Edificio de la Biblioteca Central III Etapa - Mobiliario”
Monto: $1.140.000,00
a) Proceso Licitatorio
Observaciones:
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1) No obra dentro del Expediente suministrado la publicaci&oacute;n en un diario local del
llamado a licitaci&oacute;n (LPN N&ordm; 07/13), si bien se hace menci&oacute;n al mismo en notas
adjuntas.
2) No consta dentro de la oferta presentada por la firma H &amp; D Construcciones de Pablo
Santiago Rosarno (firma que resulta adjudicataria de la licitaci&oacute;n) el Certificado Fiscal
para Contratar vigente expedido por la AFIP (Art. N&ordm; 4 PCG)
3) De acuerdo con la Planilla de Presupuesto Oficial el &Iacute;tem N&ordm; 1 corresponde a “Trabajos
Preliminares” con la siguiente apertura: 1.1: Obrador, servicios para el personal,
protecci&oacute;n en obra, etc. y 1.2: Vigilancia, aprobaciones, otros costos variables. Las tres
empresas que se presentaron cotizaron estos trabajos de acuerdo al detalle antes
mencionado. Sin embargo, seg&uacute;n surge de la Orden de Compra N&ordm; 18/2014 de fecha
26/02/14, el &iacute;tem N&ordm; 1 consigna “Instalaci&oacute;n de alarma c/sirena, cables, sensores, etc.”,
no obrando dentro del expediente actuaci&oacute;n alguna que fundamente dicho cambio.
4) Una vez realizada la recepci&oacute;n definitiva de los bienes con fecha 09/02/15, el
Departamento de Patrimonio de la Universidad procedi&oacute; a efectuar el alta de los bienes
adquiridos, para lo cual, debi&oacute; realizar un recuento de los mismos a efectos de
asignarle el c&oacute;digo patrimonial. Dicho Departamento detect&oacute; un faltante de 2 (dos)
Estanter&iacute;as Tipo 2 por un valor de $3.755,52 c/u. No se pudo verificar las acciones
determinas por la Universidad ante esta situaci&oacute;n.
Comentarios de la UE
Hemos notificado a la Universidad de las observaciones realizadas y solicitado asimismo
dar respuestas a las mismas el 29/09/2015. Al no recibir dichas respuestas, a partir del
6/10/2015 hemos reiterado el pedido en sucesivas oportunidades.
b) Pagos
Observaciones:
El remito que respalda la AP 201400224 posee fecha posterior al Acta de Recepci&oacute;n de
los bienes.
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Comentarios de la UE:
Al respecto consideramos que las diferencias de fechas si bien no fueron controladas por
esta unidad, el pago fue realizado correctamente ya que cumplimentaban con todos los
requisitos: Acta de recepci&oacute;n y remito.
Recomendaciones:
Intensificar los controles con el fin de evitar que este tipo de situaciones se repitan.
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 23 de octubre de 2015.
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DECLARACI&Oacute;N DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR&Iacute;A DEL
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 6570-CAF
(Ejercicio N&ordm; 4 entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015)
A la Secretaria de Finanzas del
Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas.
Como queda establecido en los respectivos dict&aacute;menes, el examen fue realizado de conformidad
con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales
son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n
contable y con las recomendadas por la Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), incluyendo los siguientes procedimientos:
-
cotejo de las cifras expuestas en los estados financieros con las imputaciones efectuadas en
los registros contables y con documentaci&oacute;n respaldatoria;
-
tests o pruebas de transacciones;
-
an&aacute;lisis de legajos de pago de obra;
-
circularizaci&oacute;n de saldos;
-
an&aacute;lisis de la naturaleza, elegibilidad y justificaci&oacute;n de los gastos;
-
an&aacute;lisis de los ingresos y egresos efectuados a trav&eacute;s de las cuentas bancarias del Programa;
-
conciliaciones bancarias;
-
an&aacute;lisis de procesos licitatorios,
-
visita a las siguientes Universidades Nacionales: UNR (Rosario) y UNMDP (Mar del Plata),
donde se llevaron a cabo las inspecciones oculares de obras y equipamiento,
-
aplicaci&oacute;n de otros procedimientos de auditor&iacute;a que se consideraron necesarios en las
circunstancias.
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El alcance de nuestro examen comprendi&oacute;, entre otros, el 100,00 % de los ingresos de la fuente
de financiamiento externa y el 40,62% de las aplicaciones de fondos del ejercicio al 30/06/2015.
Total ejecutado
%
en $
Incidencia
49.667.510,69
92,46%
I - Infraestructura Universitaria
2.286.048,41
4,26%
II - Adquisici&oacute;n de Equipos
1.766.374,78
3,29%
III – Administraci&oacute;n
0,00
0,00%
IV – Contingencias
0,00
0,00%
Gs de Evaluaci&oacute;n
0,00
0,00%
Comisi&oacute;n de Compromiso
Totales
53.719.933,88
Componente
Importe de
% de muestra sobre
Muestra en $
total de la Categor&iacute;a
19.484.341,88
36,27%
1.529.395,98
2,85%
807.314,39
1,50%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
21.821.052,25
40,62%
CIUDAD AUT&Oacute;NOMA DE BUENOS AIRES, 23 de octubre de 2015.
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