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                                INFORME DE AUDITOR&Iacute;A INDEPENDIENTE
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
“PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSI&Oacute;N III (PMP III)”
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 1896/OC-AR BID (L-1035)
(Ejercicio irregular de cierre entre el 01/01/14 y el 31/01/14)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica y Planificaci&oacute;n del Desarrollo
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
La Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, en su car&aacute;cter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros que se detallan en el apartado Isiguiente, por el ejercicio irregular finalizado el 31/01/14, correspondientes al “Programa
Multisectorial de Preinversi&oacute;n III” (PMP III), parcialmente financiado con recursos del
Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 1896/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la Naci&oacute;n Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los recursos utilizados se encuentran habilitados
mediante el Convenio de L&iacute;nea de Cr&eacute;dito Condicional AR-X1008 (CCLIP Conditional
Credit Line for Investment Projects) suscripto entre el BID y la Naci&oacute;n Argentina el
06/11/07.
El Organismo Ejecutor fue la Secretar&iacute;a de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica y Planificaci&oacute;n del Desarrollo
(SPEyPD) del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas (MEyFP) a trav&eacute;s de su
Direcci&oacute;n Nacional de Preinversi&oacute;n (DINAPREI). Cabe aclarar que por Decreto 617/2014
del 05/05/2014 la citada Direcci&oacute;n fue suprimida de la &oacute;rbita de dicha Secretar&iacute;a y se aprob&oacute;
la estructura organizativa de la Direcci&oacute;n Nacional de Preinversi&oacute;n Municipal (DINAPREM)
dependiente de la Secretar&iacute;a de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte.
Los servicios administrativos del per&iacute;odo auditado fueron suministrados por el &Aacute;rea Com&uacute;n
de Servicios Administrativos (ACSA) para los Programas y Proyectos con Financiamiento
Internacional creada en el &aacute;mbito de la SPEyPD por Resoluci&oacute;n N&ordm; 279 - SPE del 15/11/05.
1
I.
ESTADOS AUDITADOS
a) Estado de Flujo de Efectivo. Per&iacute;odo 01/01/2014 al 31/01/2014, expresado en
pesos argentinos.
b) Estado de Flujo de Efectivo. Desde el 01/01/2014 al 31/01/2014, expresado en
d&oacute;lares estadounidenses.
c) Estado de Inversiones por Apertura. Desde el 01/01/2014 al 31/01/2014, expresado
en pesos argentinos.
d) Estado de Inversiones por Apertura. Desde el 01/01/2014 al 31/01/2014, expresado
en d&oacute;lares estadounidenses.
e) Notas a los estados financieros N&ordm;s. 1 a 20.
f) Informaci&oacute;n Financiera Complementaria que incluye:
-
Conciliaci&oacute;n de los Recursos del Banco.
g) Carta de la Gerencia.
Los estados precedentes fueron presentados el 27/08/2014 por la Unidad Ejecutora del
Proyecto y son de su exclusiva responsabilidad, asi como los controles internos
implementados en el Proyecto. Los estados se adjuntan inicialados por nosotros a efectos de
su identificaci&oacute;n con este dictamen.
Nuestra tarea tuvo por objeto emitir una opini&oacute;n basada en el examen de auditor&iacute;a realizado,
habi&eacute;ndose efectuado el trabajo en campo entre el 10/10/2014 y el 28/11/2014, fecha en que
se recibieron los comentarios del auditado.
II-
ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITOR&Iacute;A
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la
Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en
la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por la
Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y
requerimientos espec&iacute;ficos del BID, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
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y dem&aacute;s procedimientos de auditor&iacute;a que se consideraron necesarios, los que se detallan en
nuestra declaraci&oacute;n de procedimientos adjunta.
III- ACLARACIONES PREVIAS
3.1 Tal como se expone en la Nota 18, habiendo finalizado el Programa los Cr&eacute;ditos con
entidades beneficiarias no cancelados, ascienden a $ 229.208,85/USD 54.591,24. Al
respecto, cabe aclarar que la falta de gesti&oacute;n para recuperar dichos cr&eacute;ditos fue observada
por esta Auditor&iacute;a en todos los per&iacute;odos, no s&oacute;lo en lo referente a los cr&eacute;ditos generados
por el Proyecto 1896-AR sino tambi&eacute;n a los residuales no recuperados de su predecesor
925-OC AR que fueron declarados incobrables al 31/12/13 luego de 6 a&ntilde;os. Por otra
parte, y tal como se observara en ejercicios anteriores, no surge de la redacci&oacute;n de la nota
ni de la operatoria que se describe en la misma una explicaci&oacute;n de la gran cantidad de
cr&eacute;ditos negativos expuestos.
3.2 De acuerdo a la documentaci&oacute;n suministrada existen USD 2.565.000,00 comprometidos
(12,83% del total del pr&eacute;stamo), correspondientes a proyectos cuyos Convenios
Subsidiarios fueron suscriptos entre Mayo de 2009 y Noviembre de 2011, que ser&aacute;n
reconocidos por el Banco con fondos del nuevo proyecto (Contrato de Pr&eacute;stamo BID
2851/OC-AR). Al respecto, teniendo en cuenta que, tal como se expone en los EEFF
presentados, la ejecuci&oacute;n ascendi&oacute; al total de los fondos del contrato de pr&eacute;stamo
1896/OC-AR, no surge cu&aacute;l fue el criterio empleado para no reservar los fondos
oportunamente o, en su defecto, depurar los convenios que, dada su antig&uuml;edad y la
duraci&oacute;n prevista de no m&aacute;s de 12 meses, debieron estar finalizados. Nos remitimos a lo
observado en el punto 1.1 de nuestro Memorando a la Direcci&oacute;n.
3.3 La inversi&oacute;n BID en $ excede lo ingresado efectivamente por esa fuente. Cabe aclarar
que la situaci&oacute;n no se produce en el Estado de Origen y Aplicaci&oacute;n de Fondos (EOAF)
en USD y que no se justifica su existencia ya que las partidas siempre se convierten al
TC de la pesificaci&oacute;n para evitar inconvenientes de valuaci&oacute;n.
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IV- OPINI&Oacute;N CON SALVEDADES
En opini&oacute;n de esta Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, excepto por lo expuesto en IIIprecedente, los estados financieros identificados en I- presentan razonablemente la situaci&oacute;n
financiera del “Programa Multisectorial de Preinversi&oacute;n III” por el ejercicio irregular
finalizado el 31/01/14, as&iacute; como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con pr&aacute;cticas contable-financieras usuales y con los requisitos
establecidos en el Contrato de Pr&eacute;stamo N&deg; 1896/OC-AR, suscripto el 06/11/07 entre la
Naci&oacute;n Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
V-
OTRAS CUESTIONES
1. Se detectaron debilidades de control interno en el proceso de cierre del Programa. Nos
remitimos a nuestro Memorando a la Direcci&oacute;n apartado 3.
2. No se cumpli&oacute; con lo establecido en la Cl&aacute;usula 4.07 (d) de las Normas Generales del
Contrato de Pr&eacute;stamo, ya que la &uacute;ltima justificaci&oacute;n no fue presentada a m&aacute;s tardar
30 d&iacute;as antes de la fecha establecida para el &uacute;ltimo desembolso (31/01/2014 seg&uacute;n
Nota CSC/CAR117/14), sino inicialmente dos meses despu&eacute;s (03/04/14) y en su
versi&oacute;n corregida el 29/05/14.
3. Se detectaron errores de exposici&oacute;n no significativos en los estados financieros. Nos
remitimos a nuestro Memorando a la Direcci&oacute;n apartado 5.
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 28 de Noviembre de 2014.
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MEMORANDO A LA DIRECCI&Oacute;N DEL
“PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSI&Oacute;N III” (PMP III)
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 1896/OC-AR BID (L-1035)
(Ejercicio irregular de cierre entre el 01/01/14 y el 31/01/14)
Como resultado de nuestra revisi&oacute;n practicada sobre los estados financieros, correspondientes
al ejercicio de cierre irregular entre el 01/01/14 y el 31/01/14 del “Programa Multisectorial de
Preinversi&oacute;n III” Contrato de Pr&eacute;stamo BID N&deg; 1896/OC-AR del 06/11/07, han surgido
observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en el Programa
(DINAPREI/ACSA), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y
acci&oacute;n futura. Cabe aclarar, que las observaciones que se exponen a continuaci&oacute;n
corresponden a la revisi&oacute;n de actividades inherentes al cierre, raz&oacute;n por la cual no se hace
distinci&oacute;n entre observaciones del ejercicio y no subsanadas de ejercicios anteriores.
Cabe destacar que el requerimiento de auditor&iacute;a efectuado por la prestataria no tuvo como
objetivo principal el an&aacute;lisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un
grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el
examen se practic&oacute; sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditor&iacute;a.
Entendemos que la implementaci&oacute;n de las recomendaciones referidas a las observaciones
detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuir&aacute; al mejoramiento de los
sistemas de informaci&oacute;n y control, de acuerdo con adecuadas pr&aacute;cticas en la materia.
Por otra parte, y al s&oacute;lo efecto de guiar la lectura de este informe, listamos a continuaci&oacute;n
aquellas observaciones que consideramos tienen mayor impacto y relevancia dentro del
presente Memorando:
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Ejecuci&oacute;n de Estudios: USD 2.565.000,00 comprometidos (12,83% del total del pr&eacute;stamo)
que habi&eacute;ndose ejecutado todos los fondos BID no fueron efectivamente pagados y ser&aacute;n
reconocidos por el Banco con fondos del Contrato de Pr&eacute;stamo BID 2851/OC-AR), sin que
surja el criterio empleado para no reservar fondos ni depurar Convenios que, por su
antig&uuml;edad y duraci&oacute;n prevista, debieron estar finalizados.
Gastos de Log&iacute;stica: Significativo retraso en la emisi&oacute;n del pago (m&aacute;s de 16 meses),
reiteradas solicitudes de liquidaci&oacute;n de DINAPREI a Coordinaci&oacute;n Unidad T&eacute;cnica sin que
se haya tenido a la vista justificaci&oacute;n alguna para no realizarlo hasta el 31/01/2014.
Control Interno: Cuenta operativa abierta por casi 7 meses despu&eacute;s de fecha de cierre del
Programa. Sin constancia de desvinculaci&oacute;n de las personas cuya relaci&oacute;n contractual con el
Proyecto finaliz&oacute; el 31/01/14. La CUIT del Programa a&uacute;n se encuentra vigente. Toma de
posesi&oacute;n y transferencia de bienes del Proyecto a sus destinatarios finales, sin formalizar.
Consultor&iacute;a: Incumplimiento de la normativa nacional.
Estados Financieros: Errores de exposici&oacute;n. Diferencias con balance. Diferencias entre lo
pendiente de rendici&oacute;n al 31/12/13 y el SOE. Ajustes sin adecuado respaldo..
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4
5
OBSERVACIONES AUDITOR&Iacute;A DE CIERRE
1.
EJECUCI&Oacute;N DE ESTUDIOS
Reconocimiento de Gastos 1896/OC-AR por Pr&eacute;stamo 2851/OC-AR
Observaci&oacute;n:
1.1 De acuerdo a la documentaci&oacute;n suministrada USD 2.565.000,00 comprometidos
(12,83% del total del pr&eacute;stamo), correspondientes a proyectos cuyos Convenios
Subsidiarios fueron suscriptos entre Mayo de 2009 y Noviembre de 2011, ser&aacute;n
reconocidos por el Banco con fondos del nuevo proyecto (Contrato de Pr&eacute;stamo BID
2851/OC-AR). Al respecto, teniendo en cuenta que tal como se expone en los EEFF
presentados, la ejecuci&oacute;n ascendi&oacute; al total de los fondos del contrato de pr&eacute;stamo
1896/OC-AR, no surge cu&aacute;l fue el criterio empleado para no reservar los fondos
oportunamente ni depurar los convenios que dada su antig&uuml;edad y la duraci&oacute;n
prevista de no m&aacute;s de 12 meses debieron estar finalizados.
Por otra parte, seg&uacute;n la informaci&oacute;n entregada, los Estudios que conforman el importe
mencionado pueden clasificarse en tres grupos seg&uacute;n su estado de situaci&oacute;n al
31/01/2014 a saber:
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a) Terminados T&eacute;cnicamente - Pendiente de pago
b) Informes presentados pendientes de pagos - Restan presentar informes
c) Sin pagos pendientes por DINAPREM -en ejecuci&oacute;nDe lo expuesto surge que las obligaciones incumplidas son responsabilidad tanto de
las entidades beneficiarias (puntos b y c) como de la Unidad Ejecutora (a y b) tanto
por el incumplimiento de los plazos de ejecuci&oacute;n, como por la falta de seguimiento
oportuno y las demoras en los pagos.
Cabe aclarar que, del listado mencionado han sido objeto de muestra a lo largo de la
vida del Programa un 39,39% (26 Estudios de los 66 traspasados) habi&eacute;ndose
observado las deficiencias mencionadas en varias oportunidades. A modo de s&iacute;ntesis,
las situaciones observadas oportunamente se describen en el cuadro siguiente:
7
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Comentarios PMP III:
1.1 El convenio de L&iacute;nea de Cr&eacute;dito Condicional (CCLIP) (AR-X 1008) suscripto el 6 de
noviembre de 2007, establece una l&iacute;nea de cr&eacute;dito por USD 60.000.000 destinada a
financiar prestamos individuales, siendo el primer pr&eacute;stamo individual el Convenio
de Pr&eacute;stamo 1896 OC/AR.
El convenio de L&iacute;nea de Cr&eacute;dito Condicional (CCLIP), establece en su Secci&oacute;n 4
“Utilizaci&oacute;n de la L&iacute;nea de Cr&eacute;dito Condicional” los mecanismos para gestionar y
habilitar la utilizaci&oacute;n de los recursos del CCLIP y el financiamiento de cada
pr&eacute;stamo individual. Siendo uno de los requisitos mencionados en la Secci&oacute;n 4 que se
hayan comprometido el 75% de los recursos del pr&eacute;stamo y/o desembolsado el 50%
de los recursos.
En l&iacute;nea con lo mencionado anteriormente, la Unidad Ejecutora del Pr&eacute;stamo 1896
comenz&oacute; en el mes de Abril de 2012, las gestiones para solicitar el segundo tramo de
la L&iacute;nea CCLIP, segundo pr&eacute;stamo individual. Adjuntamos copia del “Inicio de
Gesti&oacute;n” realizado por la Direcci&oacute;n de Proyectos con Organismos Internacionales de
Cr&eacute;ditos. A dicha fecha el programa ya contaba con el 50% de los recursos
desembolsados.
Posteriormente, se realiz&oacute; con fecha 30 de julio de 2012 la Misi&oacute;n de An&aacute;lisis, de la
cual participaron funcionarios del BID, del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas
P&uacute;blicas y de Jefatura de Gabinete de Ministros, el objetivo fue analizar la propuesta
del segundo tramo del CCLIP y verificar que efectivamente se cumplieran los
requisitos y condiciones para la utilizaci&oacute;n del segundo pr&eacute;stamo de la L&iacute;nea CCLIP.
En dicha misi&oacute;n se reconoci&oacute; la cartera de proyectos que se encontraba activa (63
estudios en ejecuci&oacute;n y 52 estudios que no ten&iacute;an inicio de ejecuci&oacute;n).
De lo expuesto surge claramente la voluntad de dar continuidad a todos los estudios
que estaban en Cartera en el Pr&eacute;stamo 1896.
Asimismo esta situaci&oacute;n qued&oacute; claramente expresada en el Reglamento Operativo del
Programa Multisectorial de Preinversi&oacute;n IV-Pr&eacute;stamo 2851 OC/AR, el cual
fue
entregado oportunamente a esa Auditor&iacute;a. (Comentario del auditor: No responde a lo
observado. La existencia de disponibilidad de un nuevo tramo del Pr&eacute;stamo a
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solicitar, no justifica el compromiso de m&aacute;s fondos que los disponibles por cada
pr&eacute;stamo, ni el incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes con la
ejecuci&oacute;n).
Recomendaciones:
Efectuar el seguimiento de los Convenios subsidiarios celebrados, a fin de garantizar
que las Entidades beneficiarias cumplan con los plazos y las obligaciones contra&iacute;das,
siendo la eficiencia de esas gestiones lo que conlleva a la eficiencia global e integral
del Programa.
Garantizar la disponibilidad oportuna de los fondos para la efectivizaci&oacute;n de los
pagos comprometidos, a fin de respetar los derechos de los terceros involucrados y la
efectividad y eficiencia de los proyectos financiados.
2.
GASTOS DE LOG&Iacute;STICA
EE. 514 - &quot;Proyecto Ejecutivo del Barrio Intercultural Lote 27 - Municipalidad de
San Mart&iacute;n de los Andes&quot;.
Observaciones:
2.1
Entre la fecha de factura -26/09/2012- y la emisi&oacute;n de la Autorizaci&oacute;n de Pago 31/01/2014- transcurrieron m&aacute;s de 16 meses, durante los cuales desde DINAPREI se
efectuaron tres solicitudes de liquidaci&oacute;n de pago a la Coordinaci&oacute;n Unidad T&eacute;cnica
Operativa (la primera el 16/01/2013) sin que se haya tenido a la vista justificaci&oacute;n
alguna para no realizar el pago hasta el 31/01/2014. Por otra parte, no se tuvo a la vista
recibo, constando la conformidad del pago en la factura donde la firma (con aclaraci&oacute;n
y n&uacute;mero de documento del titular) no coincide con la que la misma persona realiz&oacute; al
momento de presentar el presupuesto.
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Comentarios PMP III:
2.1
Se toma nota.
Recomendaciones:
Documentar adecuadamente el seguimiento de la gesti&oacute;n de proyectos y las razones
de las demoras incurridas tanto por las Entidades Beneficiarias como por el
Programa.
Garantizar la disponibilidad oportuna de los fondos para la efectivizaci&oacute;n de los
pagos comprometidos, a fin de respetar los derechos de los terceros involucrados.
3.
CONTROL INTERNO
Observaciones
3.1
La cuenta operativa del Proyecto permaneci&oacute; abierta por casi 7 meses posteriores a la
fecha de cierre del Programa, sin que se haya tenido a la vista constancia de
desvinculaci&oacute;n de las personas cuya relaci&oacute;n contractual con el Proyecto finaliz&oacute; el
31/01/14. Por otra parte, seg&uacute;n lo establecido en el Decreto 617/2014 del 05/05/2014
las actividades que llevaba a cabo la Direcci&oacute;n Nacional de Preinversi&oacute;n dependiente
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas deb&iacute;an ser continuadas por la
Direcci&oacute;n Nacional de Preinversi&oacute;n Municipal del Ministerio del Interior y
Transporte, sin que se haya instrumentado medida alguna que garantice el control
interno en relaci&oacute;n a esa cuenta que ya debio haberse cerrado.
3.2
Seg&uacute;n consta en el Acta suscripta reci&eacute;n el 06 de octubre de 2014 para formalizar la
supresi&oacute;n de la DINAPREI del &aacute;mbito del Ministerio de Econom&iacute;a y la aprobaci&oacute;n de
la estructura organizacional de la DINAPREM en el &aacute;mbito del Ministerio del Interior
y Transporte, el d&iacute;a 07 de marzo de 2014 se solicit&oacute; la Baja de la CUIT
correspondiente al Proyecto, sin embargo a la fecha, la misma a&uacute;n se encuentra
vigente seg&uacute;n la p&aacute;gina de la AFIP.
3.3
En el Punto 8 de la referida acta se indica que los bienes adquiridos por el PMI III se
encuentran en posesi&oacute;n de la DINAPREM, hasta tanto se efect&uacute;e la mudanza del
personal que se desempe&ntilde;a en el PMI IV, sin embargo no se tuvo a la vista
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formalizaci&oacute;n alguna de la toma de posesi&oacute;n indicada ni de la transferencia de los
bienes del proyecto a sus destinatarios finales.
Comentarios PMP III:
Sin comentarios.
Recomendaciones:
Establecer medidas de control interno que garanticen el cierre ordenado y oportuno
del Proyecto y resguarden tanto las cuentas que fueron utilizadas como los bienes
adquiridos durante su ejecuci&oacute;n.
4.
CONSULTOR&Iacute;A
Consultor&iacute;a Administraci&oacute;n DINAPREI
Observaciones:
4.1
En el 100% de los contratos analizados no se tuvo a la vista el Acto Administrativo
aprobatorio previsto seg&uacute;n Dec. 577/03 y sus modificatorios ni la Certificaci&oacute;n
Requerida para Contratar, (Decreto 2345/08, Anexo 1 Art. 11) ; los pagos incluidos en
la muestra se realizaron sin contar con el mismo. Dichos pagos totalizan $ 25.773,00 /
USD 3.939,02.
Comentarios PMP III:
4.1
Mediante Resoluci&oacute;n N&deg; 786/2014 se aprob&oacute; la contrataci&oacute;n de uno de los consultores
por el per&iacute;odo 01/01/2013 al 31/01/2014.
Las otras contrataciones no han sido aprobadas a&uacute;n.
Debido al engorroso proceso de contrataci&oacute;n y a efectos de evitar mayores perjuicios a
los agentes del Estado, el Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica y Planificaci&oacute;n del
Desarrollo, en uso de sus facultades, autoriza el pronto pago de los honorarios mediante
nota una vez obtenido el dictamen favorable de la Direcci&oacute;n General de Asuntos
Jur&iacute;dicos.
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Dicha documentaci&oacute;n se encuentra adjunta a la Autorizaci&oacute;n de Pago cuyo archivo
depende a la Coordinaci&oacute;n General T&eacute;cnica y Operativa y que &eacute;sta Direcci&oacute;n pone a su
disposici&oacute;n.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento a la normativa nacional vigente en materia de contrataciones.
5.
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Or&iacute;genes y Aplicaci&oacute;n de Fondos en USD y $
5.1
Los Usos de Fondos de Aportes locales est&aacute;n distribuidos de distinta manera en el
Estado de Inversiones (EI) en las Categor&iacute;as Estudios Espec&iacute;ficos y Apoyo a la
Gesti&oacute;n. (Diferencias de exposici&oacute;n coincidiendo el EI con el Reporte de pagos y
EOAF con Balance).
5.2
No coincide la diferencia de cambio expuesta en el EOAF con la del Balance.
Nota N&deg; 4
Diferencias entre lo pendiente a rendir seg&uacute;n nota 4 y el SOE al 31/01/2014
5.3
No coincide lo que estaba pendiente de rendici&oacute;n seg&uacute;n la Nota 4 del Estado al
31/12/13 con lo rendido ya que lo pendiente era una compensaci&oacute;n entre deducciones
del componente 2 y gastos del componente 1 y lo rendido son gastos y desafectaciones
del componente 1.
Nota N&deg; 8
La nota expone situaciones que de acuerdo a su forma de redacci&oacute;n son de dif&iacute;cil
interpretaci&oacute;n o exponen situaciones que no han podido ser identificadas a saber:
5.4
Seg&uacute;n nota dice que se identificaron $1.249,70 cuyos pagos fueron efectuados en
ejercicios anteriores pero seg&uacute;n conciliaci&oacute;n bancaria al 31/12/2013 s&oacute;lo quedaban
pendientes los Dep&oacute;sitos de IVA no identificados por $10.795,06.
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5.5
No se pudo constatar a que solicitud espec&iacute;fica de la Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n
corresponden las autorizaciones de pago de a&ntilde;os anteriores que se indica fueron
pesificadas en respuesta a nuestro pedido.
Comentarios PMP III:
Estado de Or&iacute;genes y Aplicaci&oacute;n de Fondos en USD y $
5.1
Sin comentarios.
5.2
Se toma nota.
Nota N&deg; 4
5.3
Se toma nota.
Nota N&deg; 8
5.4
Se toma nota.
5.5
Sin comentarios. El mencionado ajuste no tiene relaci&oacute;n con Nota de solicitud
espec&iacute;fica de AGN sino de tomar en consideraci&oacute;n las observaciones y
recomendaciones efectuadas en ejercicios anteriores.
Recomendaci&oacute;n:
La informaci&oacute;n contable debe ser clara y consistente.
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 28 de Noviembre de 2014.
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DECLARACI&Oacute;N DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR&Iacute;A DEL
“PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSI&Oacute;N III” (PMPIII)
CONTRATO DE PR&Eacute;STAMO N&deg; 1896/OC-AR BID (L-1035)
(Ejercicio irregular de cierre entre el 01/01/14 y el 31/01/14)
Al Se&ntilde;or Secretario de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica y Planificaci&oacute;n del Desarrollo
del Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas P&uacute;blicas
El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditor&iacute;a Externa emitidas por la
Auditor&iacute;a General de la Naci&oacute;n, las cuales son compatibles con las de aceptaci&oacute;n general en
la Rep&uacute;blica Argentina para la profesi&oacute;n contable y con las recomendadas por la
Organizaci&oacute;n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo
los siguientes procedimientos:
-
tests o pruebas de transacciones;
-
an&aacute;lisis de la metodolog&iacute;a para la contrataci&oacute;n de consultores y verificaci&oacute;n de la
existencia de informes de los mismos;
-
an&aacute;lisis de legajos de consultores;
-
an&aacute;lisis de la naturaleza y elegibilidad de los desembolsos;
-
an&aacute;lisis de los ingresos y egresos efectuados a trav&eacute;s de las cuentas bancarias del
Proyecto;
-
circularizaciones y reconciliaciones bancarias;
-
otros procedimientos de auditor&iacute;a que se consideraron necesarios en las circunstancias.
El alcance de nuestro examen comprendi&oacute; el 100% de los ingresos, y el 30,87% de las
inversiones del ejercicio expuesto en el Estado de Inversiones Acumuladas al 31/01/14.
15
Componente
1.Elaboraci&oacute;n de Estudios de Preinversi&oacute;n
Universo
2014
USD
%
Componente
/ Universo
Muestra
2014
USD
%
Muestra /
Componente
1.908,11 (*)
8,97
2.631,11
-44,74
-0,21
0,00
0,00
-476,21
-2,24
0,00
0,00
19.895,32
93,48
3.939,02
19,80
5. Costos Concurrentes
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Costos Financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Apoyo a la Gesti&oacute;n y Evaluaci&oacute;n de
Estudios
3. Desarrollo de Capacidades para la
Gesti&oacute;n Ciclos de ...Proyectos y Difusi&oacute;n
en el &Aacute;mbito Local
4. Administraci&oacute;n (DINAPREI) y
Supervisi&oacute;n
137,89 (*)
Total Desembolsos Efectuados
21.282,49
100,00
6.570,13
30,87
(*) El valor en USD de la Inversi&oacute;n del Ejercicio se ve afectado por errores en la valuaci&oacute;n de las partidas, lo
cual impacta sobre el porcentaje de la muestra que surge de la valuaci&oacute;n del gasto analizado sin ajustes.
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 28 de Noviembre de 2014.
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